

**Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации
Красногвардейского района**

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

**«Благоустройство детских игровых площадок в
г.Бирюч, с.Засосна, с.Самарино Красногвардейского
района»**

**Начальник управления строительства и ЖКХ
администрации Красногвардейского района
Скибин С.Ю.**

г. Бирюч, 2023 год

ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ

«Благоустройство детских игровых площадок»

Обращения граждан, поступивших на официальные страницы администрации района

42 обращения

Обращения граждан, поступивших в ходе личного приема граждан главой администрации района


28 обращений

Инициатива граждан, поступивших в ходе программы «Инициативные проекты»

10 инициатив



КАРТА СИСТЕМЫ



ГИПОТЕЗА



Задача системы



Обеспечить
комфортные и
безопасные
условия досуговой
деятельности
детей



Какой результат хочет
получить система ?



Благоустроенная детская
площадка
соответствующая всем
требованиям
действующего
законодательства и с
учетом мнения граждан



Какую основную
задачу решает?



Безопасное
времяпрепровождение,
формирование чувства
коллективизма,
совместная игровая
деятельность, пропаганда
здорового образа жизни

ГИПОТЕЗА

Какие действия система ждет от человека?

Сигнал о его потребности

Как направляется человек ?

В соответствии с установленным порядком приема и обращения граждан, с соответствующим регламентом

Сложность человека или семьи в ЖС?

Отсутствие детской площадки в пешей доступности

Имеющиеся площадка не отвечает установленным требованиям

Отсутствие коммуникации у детей

Отсутствие физической активности детей

Восприятие

Недовольство

Возмущение

Раздражение

ГИПОТЕЗА



ГЛУБИННОЕ ИНТЕРВЬЮ

- Нами были проинтервьюированы 25 жителей г. Бирюч – 7 школьников, 4 – студента, 4 – жителей пенсионного возраста, население трудоспособного возраста – 10 человек, 1 женщина не захотела принимать участие в опросе.



Количество опрошенных людей



■ Школьники

■ Студенты

■ Пенсионеры

■ Средний возраст



ГЛУБИННОЕ ИНТЕРВЬЮ

5 открытий:

- Люди все-таки идут на контакт;
- Человек ставит себя на место ребенка;
- Люди верят власти, пообещали, значит сделают;
- 1 юный житель мечтает в будущем построить современную детскую площадку;
- Все площадки в районе однотипные.


Цитаты, о которых хочется рассказать

- «Обещали несколько лет назад площадку в нашем дворе, ну наверное когда-то сделают» - Татьяна, 46 лет; работает бухгалтером;
- «Желательно делать площадки со спортивными элементами» Юрий, 59 лет – директор парка;
- «Вырасту и построю площадку для детей» Егор, 7 лет – школьник;
- «Охотно приму участи в приемке готовой площадки» - Наталья, 22 года, находится в декретном отпуске;
- «Готова обсуждать проекты площадок и вносить свои пожелания и предложения» - Ярослава, 14 лет, школьница.

КОМПАС ПЕРСОН



МЕТАПРОГРАММА





ПЕРСОНА

1. Кто Я?

Татьяна, инициативная
жительница г. Бирюч, мать
ребенка

2. Мой девиз

Мне не все равно какие
площадки у нас в городе

7. Меня огорчает и бесит

Что есть безразличные люди

3. Обо мне

Неравнодушная жительница
г. Бирюч

4. Со мной произошло

Моему ребенка нужна
площадка в нашем дворе

8. При этом я хочу

Выйти с инициативным
проектом для обсуждения

10. Моя мечта

Чтобы дети были счастливы
и их досуг был разнообразен

5. Теперь я должен сделать

Добиться от властей, чтобы
выполнили свои обещания и
сделали площадку в нашем дворе

6. И я не понимаю

Почему нельзя было сделать
этого раньше

9. А обычно поступаю так

Высказываю свое мнение вслух,
чтобы меня услышали



#ЯЖЕМАТЬ

1. Кто Я?

- Наталья, 25 лет, мама с ребенком, в декрете

2. Мой девиз

Я люблю добиваться того, чего хочу

7. Меня огорчает и бесит

Что власти не проявляют инициативу

ПЕРСОНА

3. Обо мне

Воспитываю одна ребенка, нахожусь в декрете

4. Со мной произошло

Меня бросил муж. Осталась одна с ребенком на руках

8. При этом я хочу

Ничего не делать, но чтобы все было

10. Моя мечта

Чтобы была современная детская площадка в нашем дворе

5. Теперь я должен сделать

Приложить все усилия, чтобы мой ребенок ни в чем не нуждался

6. И я не понимаю

Как начать процесс, чтобы был результат

9. А обычно поступаю так


Пишу обращения в соцсетях

КАРТА ПУТИ КЛИЕНТА


номер шага	1	2	3	4	5	6	7	8
рисунок шага								
	Я собираюсь с ребенком на прогулку	Мы выбираем на какую площадку пойдем с ребенком	Я пришла на площадку, на которой стоит одна горка и качели	Ребенку не интересно играть на площадке	Я понимаю, что поблизости нет современной детской площадки	Я обсуждаю эту проблему с другими мамами на площадке	Я обращаюсь в органы местного самоуправления	Я получаю ответ на обращение (отписку)
эмоции								
значимость шага 1-5	3	3	3	4	4	4	4	4
точка боли		Площадка не имеет разнообразия для игр и необходимого количества элементов для всех возрастов	Площадка не имеет разнообразия для игр и необходимого количества элементов для всех возрастов	Нет интересных элементов для игр, оборудование однообразное	Нет площадки с новым современным оборудованием рядом с домом, приходится далеко ходить	Нет площадки с новым современным оборудованием рядом с домом, приходится далеко ходить	Проблема с местом для детских игр вызывает сильную обеспокоенность	Получаю не удовлетворительный для меня ответ на обращение
задачи		Обеспечить ребенка любого возраста возможностью проводить досуг на игровой площадке	Обеспечить ребенка любого возраста возможностью проводить досуг на игровой площадке	Обеспечить площадки интересными и современными элементами, чтобы детям хотелось там проводить время	Обеспечить игровыми пространствами в шаговой доступности повсеместно	Обеспечить игровыми пространствами в шаговой доступности повсеместно	Обратить внимание органов местного самоуправления на конкретную проблему	Удовлетворенность пользователя
вопросы		Почему нет нужных игровых элементов?	Почему нет нужных игровых элементов?	Почему у ребенка нет интереса к игре?	Почему нет площадки рядом с домом?	Почему нет площадки рядом с домом?	Почему еще никто не обратился с проблемой?	Почему мне ответили неудовлетворительно и нельзя сразу решить вопрос?
ограничения		Ребенку нечем заняться на площадке	Ребенку нечем заняться на площадке	Ребенку не интересно играть в предложенный набор элементов	Далеко идти с маленьким ребенком до игровой площадки	Далеко идти с маленьким ребенком до игровой площадки	Приходится тратить свое время на посещение здания администрации	Вопрос не решен в срочном порядке
потребности		Я хочу игровую площадку для всех возрастов с разнообразными игровыми элементами	Я хочу игровую площадку для всех возрастов с разнообразными игровыми элементами	Я хочу детскую площадку, на которую ребенок будет ходить с интересом и удовольствием	Я хочу детскую площадку рядом с домом	Я хочу детскую площадку рядом с домом	Я хочу обратить внимание органов местного самоуправления на проблему	Я хочу решения проблемы в кратчайшие сроки





Путь клиента



*Оцените каждый этап процесса по шкале от +3 до -3, где +3 - это наибольшая оценка, а -3 - это наимужшая оценка.



Прототип комбинированной площадки



Тестирование прототипа



Тестирование прототипа детской комбинированной площадки прошло на территории детского сада «Березка» в с. Засосна



В тестировании приняли участие
13 детей,
3 воспитателя,
заведующая детского сада

Итог встречи:

1. Восторг у детей. Площадку рассмотрели и протестировали все элементы на ней.
2. Решили вопросы по установке самых актуальных элементов.
3. Проработали вопрос с воспитателями о местах установки детских площадок




Обсудили вопросы строительства новых современных площадок, а также вспомнили какие уже имеются в нашем районе

Дети поделились своим мнением какую бы «идеальную» детскую площадку они хотели бы видеть у себя во дворе




ЦЕННОСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КАРТА ЦЕННОСТИ



ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА



Наше решение Активные действия к реализации детской площадки **помогают** Детям проводить свой досуг на свежем воздухе
название решения краткое описание клиента

которые хотят Установку современной комбинированной площадки
ключевая потребность/задача

тем, что Установить высокую активность и подвижность у детей **благодаря** Новой современной площадке
получить выгоду или избежать «боль» функция решения

Получить финансирование на строительство площадки **благодаря** Имеющимся проектам и программам
получить выгоду или избежать «боль» функция решения

Учесть все пожелания детей и их родителей **благодаря** Соцпросам и обращениям
получить выгоду или избежать «боль» функция решения

МЕТРИКИ ПРОЕКТА

№	Наименование метрики	Описание	Показатель на входе	Показатель на выходе
1.	Семьи с детьми (от 0 до 17 лет) посещающие детские площадки, %	Проводился мониторинг	30%	70%
2.	Уровень удовлетворенности детей и их родителей по содержанию имеющихся детских площадок и строительству новых, %	Проводилось тестирование	20%	65%

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта:	К 30 сентября 2024 года реализовать строительство не менее трех комбинированных детских площадок на территории Красногвардейского района		
Способ достижения:	Организация работ по обустройству детских комбинированных площадок в г.Бирюч, с.Засосна, с.Самарино		
Результат проекта:	Обустроены не менее 3 современных комбинированных детских площадок в г.Бирюч, с.Засосна, с.Самарино Красногвардейского района	Базовое значение на 1 июня 2023 года	2024 год
		0	I 3


ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА-2

Требования к результату проекта

Наименование требования	Базовое значение на 1 июня 2023 года	Целевое значение
Организовано благоустройство детской площадки по ул. Ольминского в г. Бирюч	0	1
Организовано благоустройство спортивно-игровой площадки по ул. Садовая в с.Засосна	0	1
Организовано благоустройство спортивно-игровой площадки по ул. Октябрьская в с.Самарино	0	1
Площадки переданы поселениям с закреплением не менее 3 ответственных лиц	0	3
Установка не менее 3 информационных плашек и QR-кодов	0	3
Торжественное открытие площадки в г.Бирюч не менее 50 человек	0	50
Торжественное открытие площадки в с.Засосна не менее 50 человек	0	50
Торжественное открытие площадки в с.Самарино не менее 50 человек	0	50

ПРОЕКТНЫЙ ПЛАН

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА **К 30 сентября 2024 года реализовать строительство не менее трех комбинированных детских площадок на территории Красногвардейского района**



РЕСУРСЫ ПРОЕКТА

Ресурсы

Ресурсные мероприятия	Кол-во, шт.	Стоимость, руб	Итого
Качели двухместные на цепях	1	44 597	44 597
Песочница «Ромашка»	1	43 252	43 252
Карусель «Ромашка»	1	45 874	45 874
Детский игровой комплекс «Радуга»	1	328 890	328 890
Домик для детей «Островок»	1	73 990	73 990
Детский игровой комплекс Вышка Мини	1	120 740	120 740
Мишень для метания со счетами	1	28 050	28 050
Качалка балансир деревянная	1	20 689	20 689
Спортивный комплекс	1	109 000	109 000

Ресурсные мероприятия	Кол-во, шт.	Стоимость, руб	Итого
3 D секции комплект	52	4 510	234 520
3 D калитка в комплект	2	25 000	50 000
Велопарковка	1	46 000	46 000
Прочие работы	1	1 300 000	1 300 000
Итого			2 445 000

Оказание содействия сторонними организациями



Администрация Засосенского сельского поселения;



Администрация Никитовского сельского поселения;



Администрация городского поселения «Город Бирюч»

ПРОЕКТ «Благоустройство детских игровых площадок на территории Красногвардейского района»

Календарный **план-график** работ по проекту

№	Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении
1	Благоустройство детской площадки по ул. Ольминского в г. Бирюч	165	31.01.24	30.09.24	Отчет по блоку
1.2	Составление сметной документации	25	31.01.24	14.03.24	Локальный сметный расчет
1.3	Подготовка документации для проведения торгов и заключение контрактов	25	01.04.24	25.05.24	Муниципальный контракт
1.4	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	6	15.05.24	20.05.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3
1.5	Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки	11	21.05.24	31.05.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3
1.6	Установка качелей «Стандарт-3» (двойные)	31	01.06.24	01.07.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3, фотоотчет

ПРОЕКТ «Благоустройство детских игровых площадок на территории Красногвардейского района»

Календарный **план-график** работ по проекту

№	Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении
1.7	Установка песочницы: «Домик сказка»	31	01.06.24	01.07.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3, фотоотчет
1.8	Установка качалки-балансира	31	01.06.24	01.07.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3, фотоотчет
1.9	Установка каруселей «Круг»	31	01.06.24	01.07.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3, фотоотчет
1.10	Установка детской игровой комплекс для детей до 12 лет	31	01.06.24	01.07.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3, фотоотчет
1.11	Установка детского игрового комплекса для детей до 6 лет	31	01.06.24	01.07.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3
1.12	Установка качалки на пружине «Кабриолет»	31	01.06.24	01.07.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3, фотоотчет

ПРОЕКТ «Благоустройство детских игровых площадок на территории Красногвардейского района»

Календарный план-график работ по проекту

№	Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении
1.13	Установка спортивного комплекса (скамья, шведская стенка, турник и брусья)	31	01.06.24	01.07.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3, фотоотчет
1.14	Установка информационного щита	31	01.06.24	01.07.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3, фотоотчет
1.15	Установка таблички с QR-кодом с переходом на сайт администрации поселения	31	01.06.24	01.07.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3, фотоотчет
1.16	Установка скамьи парковой, урны	31	01.06.24	01.07.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3, фотоотчет
1.17	Торжественное открытие детской комбинированной площадки с не менее 50 человек	31	01.08.24	30.09.24	Фотоотчет
1.18	Произведение оплаты подрядчику за выполненные работы	31	01.08.24	30.09.24	Платежное поручение, счета
1.19	Изучение уровня удовлетворенности населения	5	15.08.24	19.08.24	Результаты анкетирования
2	Благоустройство детской спортивно-игровой площадки по ул. Садовая в с.Засосна	165	31.01.24	30.09.24	Отчет по блоку

ПРОЕКТ «Благоустройство детских игровых площадок на территории Красногвардейского района»

Календарный **план-график** работ по проекту

№	Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении
2.1	Составление сметной документации	25	31.01.24	14.03.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3
2.2	Подготовка документации для проведения торгов и заключение контрактов	25	01.04.24	25.05.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3
2.3	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	6	15.05.24	20.05.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3
2.4	Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на соединительные элементы	11	21.05.24	31.05.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3, фотоотчет
2.5	Установка детского игрового комплекса (2шт)	31	01.06.24	01.07.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3, фотоотчет
2.6	Установка качель	31	01.06.24	01.07.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3, фотоотчет

ПРОЕКТ «Благоустройство детских игровых площадок на территории Красногвардейского района»

Календарный **план-график** работ по проекту

№	Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении
2.7	Установка балансира	31	01.06.24	01.07.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3, фотоотчет
2.8	Установка карусели	31	01.06.24	01.07.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3, фотоотчет
2.9	Установка песочницы	31	01.06.24	01.07.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3 фотоотчет
2.10	Установка домика	31	01.06.24	01.07.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3, фотоотчет
2.11	Установка детского игрового комплекса (2шт)	31	01.06.24	01.07.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3, фотоотчет
2.12	Установка развивающего элемента (мишень, счеты)	31	01.06.24	01.07.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3, фотоотчет

ПРОЕКТ «Благоустройство детских игровых площадок на территории Красногвардейского района»

Календарный **план-график** работ по проекту

№	Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении
2.13	Установка спортивного комплекса	31	01.06.24	01.07.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3, фотоотчет
2.14	Установка футбольных ворот с баскетбольным кольцом (комплектуются сеткой)	31	01.06.24	01.07.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3, фотоотчет
2.15	Установка волейбольной стойки(комплектуются сеткой)	31	01.06.24	01.07.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3, фотоотчет
2.16	Установка уличного тренажера «Жим от груди»	31	01.06.24	01.07.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3, фотоотчет
2.17	Установка уличного тренажера «Флекс»	31	01.06.24	01.07.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3, фотоотчет
2.18	Установка уличного тренажера «Маятник+Шпагат»	31	01.06.24	01.07.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3, фотоотчет

ПРОЕКТ «Благоустройство детских игровых площадок на территории Красногвардейского района»

Календарный **план-график** работ по проекту

№	Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении
2.19	Установка велопарковки	31	01.06.24	01.07.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3, фотоотчет
2.20	Установка информационного щита	31	01.06.24	01.07.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3, фотоотчет
2.21	Установка таблички с QR-кодом с переходом на сайт администрации поселения	31	01.06.24	01.06.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3, фотоотчет
2.21	Установка скамьи парковой, урны	31	01.06.24	01.07.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3, фотоотчет
2.22	Торжественное открытие детской комбинированной площадки с не менее 50 человек	31	01.06.24	01.07.24	Фотоотчет
2.23	Произведение оплаты подрядчику за выполненные работы	31	01.06.24	01.07.24	Платежное поручение, счета
2.24	Изучение уровня удовлетворенности населения	5	15.08.24	19.08.24	Результаты анкетирования
3	Благоустройство детской спортивно-игровой площадки по ул. Октябрьская в с. Самарино	165	31.01.24	30.09.24	Отчет по блоку

ПРОЕКТ «Благоустройство детских игровых площадок на территории Красногвардейского района»

Календарный **план-график** работ по проекту

№	Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении
3.1	Составление сметной документации	25	31.01.24	14.03.24	Локальный сметный расчет
3.2	Подготовка документации для проведения торгов и заключение контрактов	25	01.04.24	25.05.24	Муниципальный контракт
3.3	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	6	15.05.24	20.05.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3
3.4	Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки	11	21.05.24	31.05.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3
3.5	Установка качелей: "Стандарт-3" (двойные)	31	01.06.24	01.07.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3, фотоотчет
3.6	Установка песочницы: "Домик сказка"	31	01.06.24	01.07.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3, фотоотчет

ПРОЕКТ «Благоустройство детских игровых площадок на территории Красногвардейского района»

Календарный **план-график** работ по проекту

№	Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении
3.7	Установка качалки-балансир: тип "Б"	31	01.06.24	01.07.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3, фотоотчет
3.8	Установка карусели: "Круг"	31	01.06.24	01.07.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3, фотоотчет
3.9	Установка детского игрового комплекса для детей до 12 лет и для детей до 6 лет	31	01.06.24	01.07.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3, фотоотчет
3.10	Установка качалки на пружине "Кабриолет"	31	01.06.24	01.07.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3, фотоотчет
3.11	Установка информационного щита	31	01.06.24	01.07.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3, фотоотчет
3.12	Установка таблички с QR-кодом с переходом на сайт администрации поселения	31	01.06.24	01.07.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3, фотоотчет
3.13	Установка скамьи парковой, урны	31	01.06.24	01.07.24	Акт выполненных работ; КС-2, КС-3, фотоотчет

ПРОЕКТ «Благоустройство детских игровых площадок на территории Красногвардейского района»

Бюджет проекта

№	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед	обл	мест.	средства хоз. суб-та	заемные средства	Прочие*
1	Благоустройство детской площадки по ул.Ольминского в г.Бирюч							
1.18	Произведение оплаты подрядчику за выполненные работы	2 811,7		2 500,0	311,7			
2	Благоустройство детской спортивно-игровой площадки по ул. Садовая в с.Засосна							
2.23	Произведение оплаты подрядчику за выполненные работы	2 500,0		2 375,0	125,0			
3	Благоустройство детской спортивно-игровой площадки по ул. Октябрьская в с. Самарино							
3.15	Произведение оплаты подрядчику за выполненные работы	2 632,9		2 500,0	132,9			
Итого		7944,60		7 375,0	569,60			

Участие органов власти области в реализации проекта

Бюджетное финансирование				
Форма участия		Размер участия бюджета, тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
Прямое бюджетное финансирование	Постановление Правительства Белгородской области от 28.12.2020 года №598-пп «О реализации инициативных проектов на территории Белгородской области»,	-	7 375,0	569,6
Дороги				
Субсидии				
ИТОГО:			7 375,0	569,6
Участие в программах государственной поддержки				
Потребность		Финансовые вложения, тыс. руб.		
Электроэнергия				
Газоснабжение				
Водоснабжение				
Гарантии				
Залоги				
Прочие формы участия:				

ПРОЕКТ «Благоустройство детских игровых площадок на территории Красногвардейского района»

Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Болезнь исполнителя проекта	Изменение сроков строительства площадок	Регулярный контроль текущей ситуации	Главы поселений	Перенос сроков проведения либо приостановка проекта
2	Невозможность проведения мероприятий в связи с погодными условиями	Изменение даты проведения мероприятия	Регулярный контроль текущей ситуации	Главы поселений	Перенос сроков по проведению мероприятия
3	Отсутствие финансирования	Невыполнение проекта в соответствии с первоначальным прототипом	Регулярный контроль текущей ситуации	Симонова О.А.	Поиск новых источников финансирования

Команда проекта - 1

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1	Скибин С.Ю.	Начальник управления строительства и ЖКХ администрации Красногвардейского района	Куратор проекта
2	Лобачев Р.Н.	Начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации Красногвардейского района	Руководитель проекта, ответственный за контроль работ на объектах
3	Рысиков А.Ю.	Заместитель начальника отдела муниципального заказа администрации Красногвардейского района	Ответственная за составление сметной документации по объектам получение положительного заключения экспертизы
4	Рысиков А.Ю.	Заместитель начальника отдела муниципального заказа администрации Красногвардейского района	Ответственный за подготовку документации для проведения торгов и заключение контрактов
5	Юркова Ю.А.	Главный специалист отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации Красногвардейского района	Администратор проекта Оператор мониторинга Ответственная за подготовку документов для передачи площадок в собственность поселений района
6	Симонова О.А.	Заместитель главного бухгалтера МКУ «Центр бухгалтерского учета» администрации Красногвардейского района	Ответственная за перечисление денежных средств подрядчику

КОМАНДА ПРОЕКТА - 2

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
7	Висторобский А.С.	Глава администрации городского поселения «Город Бирюч»	Ответственный за благоустройство детской площадки по ул.Ольминского в г.Бирюч
8	Дорохин Ю.А.	Глава администрации Никитовского сельского поселения	Ответственный за благоустройство детской спортивно-игровой площадки по ул.Октябрьская в с.Самарино
9	Кулешов А.И.	Глава администрации Засосенского сельского поселения	Ответственный за благоустройство детской спортивно-игровой площадки по ул.Садовая в с.Засосна

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Руководитель проекта:

Лобачев Роман Николаевич

тел.: 8(47247) 3-42-42

*e-mail:*lobachev_rn@kg.belregion.ru

Администратор проекта:

Юркова Юлия Андреевна

тел.: 8(47247) 3-37-44

*e-mail:*yurkova_yua@kg.belregion.ru