Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным подрядчиком, в градостроительной сфере

В соответствии с частью 22 статьи 22 Закона о контрактной системе Постановлением Правительства РФ от 11.09.2015 № 964 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на установление порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования)» Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации устанавливает  порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования).
Приказ Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства» (далее – Приказ № 841/пр) состоит из двух частей (Порядок и Методика), и определяет порядок ценообразования закупок, а также устанавливает требования к контракту на выполнение работ по реконструкции и строительству. 

1. На какие закупки (конкурентные и у единственного источника)  распространяется действие порядка определения НМЦК

	Обязаны использовать
	Вправе использовать по решению заказчика
	Не используют

	подрядные работы на объектах, расположенных на территории РФ по:
- инженерным изысканиям для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- подготовке проектной документации объектов капитального строительства;
- строительству объектов капитального строительства или некапитальных строений и сооружений;
- реконструкции объектов капитального строительства;
- капитальному ремонту объектов капитального строительства;
- сносу объектов капитального строительства;
- сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
- На услуги по исполнению функций технического заказчика.
	 подрядные работы на объектах, расположенных на территории РФ по:
- текущему ремонту зданий, строений, сооружений, помещений, (если есть смета)

	- если извещения размещены в ЕИС либо приглашения направлены до 15 февраля 2020 года;
- если предмет - работы (услуги) в сфере территориального планирования;
- если предмет -  проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капстроительства одновременно (часть 16.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ)
- если проводится закупка, по итогам которой заключается контракт, указанный в части 56 статьи 112 Закона № 44-ФЗ)[footnoteRef:1]  [1:  В данном случае необходимо применять Приказ Минстроя России от 30.03.2020 N 175/пр] 




2. На каких заказчиков распространяется действие порядка определения НМЦК

Руководствоваться Приказом № 841/пр при обосновании НМЦК (цены контракта) должны
- государственные или муниципальные заказчики (органы власти, казенные учреждения);
- бюджетные учреждения при осуществлении закупок по Закону о контрактной системе;
- государственные, муниципальные унитарные предприятия осуществляют закупки в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе
- автономные учреждения при предоставлении им в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на осуществление капитальных вложений в объекты государственной, муниципальной собственности;
- юридические лица при предоставлении им в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации средств, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Определение НМЦК при осуществлении закупок подрядных работ по инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной документации
Приоритетным методом определения НМЦК при осуществлении закупок подрядных работ по инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной документации является проектно-сметный метод расчета, выполняемый на основании сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов. Применение иных методов, предусмотренных частью 1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, рекомендуется использовать при отсутствии соответствующих сметных нормативов на проектные работы и (или) инженерные изыскания, включенных в федеральный реестр сметных нормативов.
Таким образом, в зависимости от объекта и в соответствии с Заданием на проектирование должны быть составлены сметы на те виды работ, которые предусмотрены в нем. Например, сметы на выполнение работ по:
- инженерно-геологическим изысканиям; 
- инженерно-геодезические изыскания;
-инженерно-экологические изыскания;
- инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- проектные работы и т.д.
Для перевода цен из базисного уровня в уровень текущих цен используются официальные индексы из ежеквартальных писем Минстроя РФ (например Письмо Минстроя России от 02.05.2023 № 24756-ИФ/09)
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Например, если применен индекс, действующий на II квартал 2023 года, считаем, что смета составлена в ценах на июнь 2023 года.
Определение НМЦК производится с учетом налога на добавленную стоимость (далее - НДС) по ставкам, установленным для соответствующего вида работ, за исключением случаев, когда уплата НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах не производится.
НМЦК при осуществлении закупок подрядных работ по инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной документации с составлением расчетов (смет) определяется в следующей последовательности:
1. Необходимо сметную стоимость работ по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации из уровня цен, в котором составлена смета, перевести в уровень цен на дату определения НМЦК с применением индексов фактической инфляции. За дату определения НМЦК принимается дата окончания расчета НМЦК.
Если закупка осуществляется в августе 2023 года, необходимо цену по смете, составленной в ценах на июнь 2023 года перевести в цены на август 2023 года.
В случае отсутствия информации о величине индекса фактической инфляции на месяц, предшествующий дате определения НМЦК, для расчета принимается индекс фактической инфляции в размере, установленном для последнего опубликованного месяца.
Официальная статистическая информация об индексах цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам экономической деятельности (строительство) размещена на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Для определения значений индексов цен Росстата используются «Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения», в целом по Российской Федерации определяемые по виду экономической деятельности «Строительство», для периода от даты утверждения проектной (сметной) документации до даты определения НМЦК (к соответствующему месяцу предыдущего года, к предыдущему месяцу).
Удобно пользоваться Единой межведомственной информационно-статистической системой (ЕМИСС), которая  представляет собой государственную информационную систему, объединяющую официальные государственные информационные статистические ресурсы, формируемые субъектами официального статистического учета в рамках реализации Федерального плана статистических работ. Адрес: https://www.fedstat.ru/indicator/57795
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На скриншоте видно, что последний индекс указан на июнь 2023 года, следовательно, если сметы сформированы в ценах на июнь 2023 года, индекс фактической инфляции равен 1.
Если бы смета была составлена в ценах на I квартал 2023 года (март 2023 года) расчет индекса фактической инфляции состоял бы в следующем: 1,008х1,0013х1,0111=1,0205

2. Далее необходимо пересчитать стоимость работ по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен периода исполнения контракта с использованием индекса прогнозной инфляции на весь планируемый период исполнения контракта с использованием информации о сроках выполнения работ по инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной документации.
НМЦК при осуществлении закупок на выполнение подрядных работ по инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной документации определяется по формуле:

Цпр = Спр x Кинфл 
где:
Цпр - НМЦК при осуществлении закупок подрядных работ по инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной документации;
Спр - стоимость подрядных работ по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации, приведенная к уровню цен на дату определения НМЦК;
Кинфл - индекс прогнозной инфляции.

Индексы-дефляторы Министерства экономического развития Российской Федерации по строке "Инвестиции в основной капитал" (далее - индексы-дефляторы Минэкономразвития России) опубликованы на официальном сайте Минэкономразвития России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе: "Деятельность/Макроэкономика/Прогнозы социально-экономического развития по адресу 
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rossiyskoy_federacii_na_2023_god_i_na_planovyy_period_2024_i_2025_godov.html

Периодически данные обновляются!
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При расчете индекса прогнозной инфляции используются значения индексов-дефляторов Минэкономразвития России по строке "Инвестиции в основной капитал" для соответствующего периода, приведенные в "Прогнозе индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2024 г.", содержащемся в файле "Дефляторы базовый.xls".
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Индексы-дефляторы Минэкономразвития России применяются для расчета индекса прогнозной инфляции, используемого для пересчета сметной стоимости строительства из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта.

Так, например, индекс-дефлятор на 2023 год равен 105,9:
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Индекс прогнозной инфляции на один месяц определяется по формуле:
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где:
Кинфл.мес. - индекс прогнозной инфляции на один месяц, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой;
Кинфл.год. - индекс-дефлятор Министерства экономического развития Российской Федерации по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», установленный в целом на год.
Тогда индекс прогнозной инфляции на один месяц 2023 года:

12√1,059 = 1,0048

Для определения размера индекса прогнозной инфляции для периода в несколько месяцев величина индекса прогнозной инфляции на один месяц возводится в степень, размер которой соответствует количеству месяцев от даты определения НМЦК до даты окончания работ. 
Индекс прогнозной инфляции для периода выполнения работ (Кинфл.пер.), не превышающего один календарный год, рассчитывается по формуле:
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где:
Кинфл.пер - индекс прогнозной инфляции для периода выполнения работ, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой;
n - период от даты определения НМЦК до даты окончания работ, мес.

Например, срок выполнения работ по выполнению инженерных изысканий и подготовке проектной документации, определенный в контракте, составляет: с 15 августа (восьмой месяц)  по 30 ноября (одиннадцатый месяц) 2023 года.

Индекс прогнозной инфляции для периода выполнения работ:

(1,00488+1,004811)/2=(1,0390+1,0541)/2=1,0465

Таким образом, индекс прогнозной инфляции рассчитывается как среднее арифметическое значение между индексами прогнозной инфляции на даты начала и окончания работ. При расчете индекса прогнозной инфляции определение периода выполнения работ осуществляется исходя из продолжительности, установленной заказчиком в задании на выполнение проектных и изыскательских работ.
В случае, если объектом одной закупки одновременно является несколько видов подрядных работ на выполнение работ по инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной документации, определение НМЦК при осуществлении таких закупок осуществляется с учетом детализации НМЦК по таким видам работ.
Затем цена работ по сметам с учетом НДС умножается на индекс фактической инфляции и индекс прогнозной инфляции.
Результат определения НМЦК оформляется заказчиком в виде протокола, к которому прилагаются расчеты, использованные при определении НМЦК. Рекомендуемый образец такого протокола:


                                 Протокол
                  начальной (максимальной) цены контракта

Объект закупки
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Начальная (максимальная) цена контракта составляет
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                        (сумма цифрами и прописью)
начальная   (максимальная)  цена  контракта  включает  в  себя  расходы  на
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.

Заказчик:
________________

Рекомендуемый образец оформления расчета НМЦК:


              Расчет начальной (максимальной) цены контракта
          при осуществлении закупок подрядных работ по инженерным
          изысканиям и (или) по подготовке проектной документации

по объекту: _______________________________________________________________
по адресу: ________________________________________________________________

    Основания для расчета:
    1. Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) от _____ N ________
и (или) проект планировки территории от ______ N ________.
    2. Постановление                от ______ N ________.
    3. Техническое задание.
    4. Технологическое задание (при необходимости).
    5.  Нормативные  документы  (справочники, методики и иные документы), в
соответствии с которыми выполнен расчет.
    6.  Продолжительность  проектирования - ________
.
                                                                     (руб.)
	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации "месяц/квартал" ____ "год" ____
	Индекс фактической инфляции
	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта "месяц/квартал" ____ "год" ____
	Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ
	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Выполнение инженерных изысканий
	
	
	
	
	

	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	

	Резерв на непредвиденные работы и затраты (если это предусмотрено контрактом)
	
	
	
	
	

	Стоимость без учета НДС
	
	
	
	
	

	НДС (размер ставки, в %)
	
	
	
	
	

	Стоимость с учетом НДС
	
	
	
	
	


Продолжительность строительства - ____
Начало строительства _______ 20__ г.,
окончание строительства ______ 20__ г.
Расчет прогнозного индекса инфляции: (____ + ____) / 2
Заказчик:

Пример оформления Обоснования НМЦК:

Протокол
начальной (максимальной) цены контракта

Предмет закупки: выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации.
 
Объект закупки: "Строительство сетей и сооружений водоснабжения в
с. Маломихайловка Шебекинского городского округа Белгородской области"

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 
1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

Начальная (максимальная) цена контракта включает   в себя расходы  
на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации. 

Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.
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Таким образом, в качестве обоснования НМЦК (Приложение к извещению о проведении закупки) должны быть подготовлены документы:
1. Обоснование НМЦК
2. Протокол НМЦК
3. Расчет НМЦК
4. Сметы на выполнение работ по изысканиям, подготовке проектной документации.
Все эти документы должны быть размещены в единой информационной системе в сфере закупок.
При закупке работ у единственного исполнителя эти документы должны быть подготовлены при заключении контракта.


4.  Определение НМЦК при осуществлении закупок подрядных работ по строительству,
реконструкции,
капитальному ремонту,
сносу объектов капитального строительства,
работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
строительству некапитальных строений и сооружений

НМЦК выполнения подрядных работ определяется  на основании утвержденной заказчиком в составе проектной документации сметной документации, прошедшей проверку на предмет достоверности определения сметной стоимости по объектам, в случае если в соответствии с частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации сметная стоимость строительства подлежит проверке на предмет достоверности ее определения.
НМЦК выполнения подрядных работ определяется с учетом затрат на работы и услуги, относящиеся к предмету закупки, предусмотренные сводным сметным расчетом стоимости строительства в составе утвержденной проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы проектной документации.
При этом резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется заказчиком в размере, не превышающем размер, предусмотренный сметной документацией по объекту.
Определение НМЦК выполнения подрядных работ производится с учетом налога на добавленную стоимость (далее - НДС) по ставкам, установленным для соответствующего вида товаров, работ и услуг, за исключением случаев, когда уплата НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах не производится.
За дату определения НМЦК принимается дата окончания расчета НМЦК.
НМЦК выполнения подрядных работ определяется в следующем порядке.
1. Необходимо пересчитать сметную стоимость подрядных работ из уровня цен на дату утверждения проектной документации в уровень цен на дату определения НМЦК на выполнение подрядных работ с применением индексов фактической инфляции за соответствующий период.
Если закупка осуществляется в сентябре 2023 года, следовательно, расчет НМЦК производится в сентябре 2023 года, а проектная (сметная) документация утверждена в июне 2023 года, необходимо перевести цену в уровень  сентября 2023 года.
В случае отсутствия информации о величине индекса фактической инфляции на месяц, предшествующий дате определения НМЦК, для расчета принимается индекс фактической инфляции в размере, установленном для последнего опубликованного месяца.
Официальная статистическая информация об индексах цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам экономической деятельности (строительство) размещена на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Для определения значений индексов цен Росстата используются «Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения», в целом по Российской Федерации определяемые по виду экономической деятельности «Строительство», для периода от даты утверждения проектной (сметной) документации до даты определения НМЦК (к соответствующему месяцу предыдущего года, к предыдущему месяцу).
Удобно пользоваться Единой межведомственной информационно-статистической системой (ЕМИСС), которая  представляет собой государственную информационную систему, объединяющую официальные государственные информационные статистические ресурсы, формируемые субъектами официального статистического учета в рамках реализации Федерального плана статистических работ. Адрес: https://www.fedstat.ru/indicator/57795
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На скриншоте видно, что последний индекс указан на июнь 2023 года, следовательно, если проектная документация утверждена в июне 2023 года, индекс фактической инфляции равен 1.
Если бы проектная (сметная) документация была утверждена в марте 2023 года расчет индекса фактической инфляции состоял бы в следующем: 1,008х1,0013х1,0111=1,0205

2. Далее необходимо рассчитать индекс прогнозной инфляции. Показатели сметной стоимости подрядных работ по главам сводного сметного расчета стоимости строительства в текущем уровне цен умножаются на индекс прогнозной инфляции на период строительства. 
Индекс прогнозной инфляции на период строительства рассчитывается как среднее арифметическое значение между индексами прогнозной инфляции на даты начала и окончания работ с учетом срока выполнения работ в соответствии с проектной документацией.
При расчете индекса прогнозной инфляции определение периода выполнения работ осуществляется исходя из продолжительности строительства, определенной в соответствии с проектной документацией.
НМЦК на выполнение подрядных работ, срок проведения которых переходит на второй и (или) последующие годы строительства, определяется с учетом установленных контрактом сроков строительства по формуле :

Цп = С x Кинфл,

где
Цп - НМЦК на выполнение подрядных работ;
С - сметная стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению подрядчиком;
Кинфл = Д1 x К1 + Д2 x К2 + ... + Дi x Кi, где
Д1, Д2, Дi - доля сметной стоимости работ, подлежащих выполнению подрядчиком соответственно в 1-й, 2-й, 3-й, i-ый годы строительства объекта;
i - год завершения строительства объекта;
К1 - индекс прогнозной инфляции за первый год строительства объекта, определяемый как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на дату начала строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на декабрь первого года строительства объекта;
К2 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за первый и второй годы строительства объекта. 
Рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь первого года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на второй год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь второго года строительства объекта и индекса прогнозной инфляции на декабрь второго года строительства объекта;
Кi - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за весь период строительства объекта. 
Указанный индекс рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь предшествующего года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на последний год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь последнего года строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на дату окончания строительства объекта в последнем году.

Индекс прогнозной инфляции на один месяц определяется по формуле:
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где:
Кинфл.мес. - индекс прогнозной инфляции на один месяц, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой;
Кинфл.год. - индекс-дефлятор Министерства экономического развития Российской Федерации по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», установленный в целом на год.
Например, начало работ – сентябрь 2023 года, окончание – сентябрь 2024 года.
Тогда индекс прогнозной инфляции на один месяц 2023 года:
12√1,059 = 1,0048
Индекс прогнозной инфляции на один месяц 2024 года:
12√1,053 = 1,0043
К1=(1,00488+1,004811)/2=(1,0390+1,0541)/2=1,0465
К2= 1,004811 (1,0043+1,00439)/2=1,0541(1,0043+1,0394)/2=1,0771
Кинфл =0,31х1,0465+0,69х1,0771=1,0676

Затем цена работ по сметной документации на дату ее утверждения с учетом НДС умножается на индекс фактической инфляции и индекс прогнозной инфляции.
Расчет НМЦК на выполнение подрядных работ осуществляется заказчиком в процессе подготовки извещения об осуществлении закупки, и размещается заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок в составе извещения об осуществлении закупки, а при осуществлении закупки у единственного подрядчика - при подготовке проекта контракта. 
Результат определения НМЦК оформляется заказчиком в виде протокола, к которому прилагаются расчеты, использованные при определении НМЦК. 

Рекомендуемый образец такого протокола:

                                 Протокол
                  начальной (максимальной) цены контракта

Объект закупки
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Начальная (максимальная) цена контракта составляет
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                        (сумма цифрами и прописью)
начальная   (максимальная)  цена  контракта  включает  в  себя  расходы  на
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.

Заказчик:

При этом группировка работ и затрат для расчета НМЦК определяется заказчиком самостоятельно.





Рекомендуемый образец расчета :

              Расчет начальной (максимальной) цены контракта
          при осуществлении закупок на выполнение подрядных работ
          по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
            сносу объектов капитального строительства, работам
          по сохранению объектов культурного наследия (памятников
             истории и культуры) народов Российской Федерации
           и выполнению строительных работ в отношении объектов,
            не являющихся объектами капитального строительства

по объекту: _______________________________________________________________
по адресу: ________________________________________________________________

    Основания для расчета:
    1.  Акт  об утверждении проектной документации, включая сводный сметный
расчет стоимости строительства объекта, от _____ г. N _____
    2. Заключение государственной экспертизы от _____ г. N _____
    3.  Утвержденный  сводный  сметный  расчет, либо утвержденный локальный
сметный расчет.

                                                                     (руб.)
	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации "месяц/квартал" ____ "год" ____
	Индекс фактической инфляции
	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта "месяц/квартал" ____ "год" ____
	Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ
	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Строительно-монтажные работы
	
	
	
	
	

	Стоимость оборудования
	
	
	
	
	

	Пусконаладочные работы
	
	
	
	
	

	Удорожание работ в зимнее время
	
	
	
	
	

	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (если это предусмотрено контрактом)
	
	
	
	
	

	Стоимость без учета НДС (при наличии)
	
	
	
	
	

	НДС (размер ставки, в %) (при наличии)
	
	
	
	
	

	Стоимость с учетом НДС (при наличии)
	
	
	
	
	


Продолжительность строительства - ____
Начало строительства _______ 20__ г.,
окончание строительства ______ 20__ г.
Расчет прогнозного индекса инфляции: (____ + ____) / 2
Заказчик:


Пример оформления Расчета НМЦК:
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Пример оформления Протокола НМЦК:
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5. Составление проекта сметы контракта на выполнение подрядных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также строительству некапитальных строений и сооружений
После определения НМЦК на выполнение подрядных работ осуществляется составление проекта сметы контракта. Проект сметы контракта на выполнение подрядных работ составляется в пределах НМЦК без использования сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов. 
В проекте сметы контракта приводятся затраты на подрядные работы, входящие в объект закупки и предусмотренные проектной документацией, получившей положительное заключение экспертизы проектной документации, а также рабочей документацией (при наличии).
Составление проекта сметы контракта осуществляется в следующей последовательности.
1. Необходимо проанализировать проектную (сметную) документацию и составить ведомость объемов технологически законченных элементов, включающих определенные в соответствии с проектной документацией, рабочей документацией (при наличии) необходимые для их возведения (устройства) комплексы работ и работ, связанных между собой и необходимых для возведения (устройства) технологически законченного конструктивного решения (элемента).
Ведомость предусматривает детализацию объекта капитального строительства по основным конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ и определение объемов работ и единиц измерения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ. 
Отдельной строкой учитывается количество и стоимость товара с отражением страны его происхождения, поставляемых в рамках контракта, в случае, если товар в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете подлежит принятию к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств. В иных случаях решение о выделении товара отдельной строкой принимается заказчиком. 
Детализация (группировка) работ выполняется таким образом, чтобы в отдельные позиции были сформированы технологически законченные элементы объекта, включающие комплекс работ, необходимых для их возведения или устройства.
ВАЖНО! Необходимо однозначно идентифицировать начало, окончание и содержание работ для удобства их приемки и оплаты в ходе реализации контракта в соответствии с графиком выполнения подрядных работ, являющимся обязательным приложением к контракту. То есть Ведомость объемов конструктивных решений, Проект сметы контракта, График выполнения подрядных работ должны иметь одинаковое деление работ на части.
Выбор единиц измерения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования осуществляется в зависимости от характерных особенностей и состава группируемых работ и затрат, данных об объемах, которые получены непосредственно из проектной документации. 
Разнородные работы и затраты, включая оборудование (если оно не выделено отдельной строкой), сгруппированные в конструктивном решении (элементе), комплексе (виде) работ (система теплоснабжения, система водоснабжения, тепловой узел и другие), объединяются в комплекс работ, используемый для идентификации конструктивных и (или) инженерных систем, в случае если такое решение принято заказчиком. 
Работам, объединенным в комплекс работ, присваивается единица измерения "штука". При этом работы и затраты, объединенные в комплекс работ с использованием единицы измерения "штука", не подлежат поэтапной приемке. Приемка работ и затрат, объединенных в комплекс, осуществляется после завершения выполнения всего комплекса работ. 
В целях дополнительной детализации конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ с наименованием единицы измерения "штука" из этого комплекса работ могут быть выделены отдельные виды работ и затрат (произведено разукрупнение), в случае если такое решение принято заказчиком. 
При группировке и разукрупнении работ и затрат внутри комплекса работ необходимым условием является установление законченности всего объема работ, подтверждающее качество и работоспособность законченных конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, включая необходимые испытания, установленные проектной документацией, рабочей документацией (при наличии). 
В случае, если конструктивное решение (элемент), комплекс (вид) работ в соответствии с графиком строительно-монтажных работ выполняются поэтапно, из общего объема сгруппированных в нем работ в Ведомости выделяются отдельные объемы работ, подлежащие выполнению на соответствующих этапах. 



 (рекомендуемый образец)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ (ЭЛЕМЕНТОВ) И КОМПЛЕКСОВ (ВИДОВ) РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ
_________________________________________
(наименование объекта)

	N п/п
	Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования (если выделяется отдельной строчкой)
	Единица измерения
	Количество (объем работ)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 




	Составил
	 

	 
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)

	Проверил
	 

	 
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)



2. На основании Ведомости составляется проект сметы контракта, предусматривающий определение цены каждого конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ, оборудования, входящего в состав конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ, либо выделенного отдельной строкой, всего и на принятую единицу измерения в пределах НМЦК на выполнение подрядных работ. 
В проекте сметы контракта в соответствии с Ведомостью указываются наименование, единица измерения, количество (объем) конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ, оборудования, выделенного отдельной строкой, цена каждого конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ, оборудования, выделенного отдельной строкой, установленная на единицу измерения и всего, с учетом объема работ. 
Для оборудования, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете подлежит принятию к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств, одновременно указывается страна его происхождения. 
(рекомендуемый образец)

ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА
	
	 
	 

	 
	(наименование объекта)
	 



	N п/п
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования 
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена на единицу измерения, без НДС руб.
	Стоимость всего, руб 
	Страна происхождения оборудования 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сумма НДС (ставка __%) по позициям: 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего с НДС:
	 
	 
	 
	 
	 




	Заказчик
	 

	 
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)

	Подрядчик
	 

	 
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)



Цена конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования, входящего в состав конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ либо выделенного отдельной строкой, определяется в соответствии с НМЦК на выполнение подрядных работ на основании данных, содержащихся в сводном сметном расчете стоимости строительства, объектных и локальных сметах (сметных расчетах), информация о которых указана в Ведомости, по формуле:

[image: ],

где: Ц - цена конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ; 
  - стоимость подрядных работ, сформированная в уровне цен на дату утверждения проектной документации; 
  - индексы фактической и прогнозной инфляции, примененные при расчете НМЦК на выполнение подрядных работ. 
В случае, если для конструктивного решения (элемента) или комплекса (вида) работ были выделены, в том числе, объемы работ, выполняемые поэтапно, расчет цены такого конструктивного элемента или комплекса работ выполняется как на общий объем работ (всего), так и на каждый из выделенных этапов с учетом соответствующих объемов работ, отраженных в Ведомости.
В составе цены конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ учитываются
- прямые затраты (затраты на оплату труда рабочих-строителей, затраты на приобретение материалов, изделий и конструкций, затраты на эксплуатацию машин и механизмов), 
- накладные расходы, 
- сметная прибыль, 
- стоимость оборудования поставки подрядчика (если оборудование не будет выделено отдельной строкой в проекте сметы контракта),
- затраты на строительство временных зданий и сооружений, 
- непредвиденные затраты подрядчика (если такие непредвиденные затраты подрядчика учтены при определении начальной (максимальной) цены контракта), 
- стоимость пусконаладочных работ (если пусконаладочные работы не выделены в отдельную строку), 
- затраты, связанные с удорожанием работ в зимнее время, 
- затраты на осуществление работ вахтовым методом, 
- иные прочие работы и затраты, учтенные при формировании НМЦК на выполнение подрядных работ. 
По решению заказчика непредвиденные работы и затраты (если такие непредвиденные работы и затраты учтены при определении НМЦК) выделяются в смете контракта отдельной строкой в случаях, когда порядок расчетов по строке сметы контракта "непредвиденные работы и затраты" установлен контрактом. 
Таким образом, в качестве обоснования НМЦК (Приложение к извещению о проведении закупки) должны быть подготовлены документы:
1.	Обоснование НМЦК
2.	Протокол НМЦК
3.	Расчет НМЦК
4.	Ведомость объемов конструктивных решений
5.	Проект сметы контракта
Все эти документы должны быть размещены в единой информационной системе в сфере закупок.
При закупке работ у единственного подрядчика эти документы должны быть подготовлены при заключении контракта.


Пример оформления документов:

[image: ]

[image: ]

[image: ]
Полезные документы:
- Письмо Минстроя России от 16.03.2020 №  9333-ИФ/09 «По вопросу применения официальной статистической информации об индексах цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам экономической деятельности (строительство), публикуемой Росстатом для соответствующего периода, и индексов-дефляторов Минэкономразвития России по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)»
[bookmark: _GoBack]- Письмо Минстроя России от 18.03.2020 № 8323-ОГ/09 «О порядке определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности»
image4.png
% ewacc BT e

« ® ¢ @ EMUCC n B
B caiirynpanenns T anexrponsioe =+ [@ Mailru 4 Mopran 3akynok €9 Mopran npasosoi [} Mopran peroka
X OTmenuTs HacTpoitKy B
Knacengmkatop of, Knacongmiatop s
anpens wai wons

Poccuickan Gepepauna | CTPOMTENBCTEO

Viupopmauns o caitre 3nexTpOKHan nowTa

HopmaTuaHble AOKyMeHTS! info@fedstat.ru
CoobuuT 06 owmbke = emiss@digital.gov.ru
Crauetuia caiita

0 cepance

FOCYIAPCTBEHHAR CTATHCTAKA
OTkpuIThe panHLIe

2 oM




image5.png
U TIpOTHO3 COLMANIEHO-3KOHOMMUECKOTO PassuTuA Poccuiickoii Geaepauui Ha 2023 fOA W Ha nnanoBsIA neprioa 2024 1 2025 rogos | Musmc... ‘g M (B

B cairynpaenenns T 3nexrpowsoe npz (@ Mailru & Mopran 3akynox % Mopran npasoso [ Mopran pervowan

e, MisncTepcTso
= %“#muwuemompamm 400 6 g © Q Monck

Poccuiickoi Genepaumit

npOFH03bI couManbHO-3KOHOMNUYeCKOro passutua <

MpuopiTeHsie Hanpasnewis | Makpo3KoKOMIKa | MIDOTHO3s! COLANEHO-SKOHOMMYECKOTD ..

TMporyo3 couuanbHo-3KOHOMUYECKOTO pa3BuTUA Poccuiickoil depepauun Ha 2023 rog 1 Ha NNAHOBbIN NePUOp,
202412025 rogos

28 cenTabps 2022 20:00

@ TIPOrHO3 CoLManbHO-3KOHOMUUECKOrO PasenTUs Poccuiickoit Gefepaum Ha 2023 FOA W Ha NNaHOBbITi Nepuoa 2024 u 2025 rogos
(PDF 639KB)

& TMpunoxenus

(zIP 386K6)

Anorr-emoufa




image6.png
« ® ¢ & w

v.economy.gov.ru

(PDF 639K5)

& Mpunoxenns
(zIP 386K6)

W Mporvo2 counansko

B cairynpaenenns T 3nexrpowsoe npz (@ Mailru & Mopran 3akynox % Mopran npasoso [ Mopran pervowan

(i Memncrepereo
é&,{f SKOHOMMUECKOTO PassHTA

Poccuiickoi Genepaumit

npOFH03bI coLnanbHO-3KOHOMUNYeE!

MpuopiTeHsie Hanpasnewis | Makpo3KoKOMIKa / MIDOTHO3s! COLANEHO-SKOHOMMYECKOTO_

MporHo3 couyanbHo-3KOHOMUUECKoro passuTus Pof|
202412025 rogos

28 cenTabps 2022 20:00

@ TIPOTHO3 CouManbHo-3KoHOMIECKOTO pasanTs Poccuiickoii deal|

x emuce @ ewncc poros couansio-

TPOrHO3 COLMANEHO~3KOHOMUUECKOTO Pa3BuTA POCCMTICKOT (eiepatiuyt Ha 2023 FOA U Ha NnarOBbIVi Nepyos 2024 1 2025 roa0s | Mukuc...

B Attachmentszip
©aiin Kowawaes Onepaunm VsGpammioe Hacrponn Crpanxa

BogOme « o® | @
T ey e ey e pme| At
8] Attachments.ip - ZIP apus, psswep ucxos paiinos 495 736 Gair -

E1.Conditionalx
)2 Maxpo 6zso
)3 Kype 6350
4 Hegrs Gaso
5 Liensi Ha ra3 Gasos
e saso

<9 Beibpario: 98 549 baitr 8 1 dpaiine

Muuurrancran

Nnacc-rmmuRa





image7.png
- Braska  Paeria rpaWus  Oopuyns  [Jase  Peuruposanme  Bua _ -Ia mg

E # :""“"" arial 2 Sinepenocrercra (oce opuars) - ] J F= I | = :‘“‘""""' N ﬁ( )
S e B 37 Bowmnrosomse B 48| S e e sz, ST e
Eydep obuena 5 Wpupr 5 Bripasusatute 5 Hneno 5 Crum Suciicn | Pegaxtuposarine
A39 £ | nednatop

o w7 e < o E : 5 H . LS S VT - a R
1 [MunucTepcTBO 3KoHOMMNECKOTO pasBuTHS
2 |Poccuiickoit denepaumn
|

MPOrHo3 MHAEKCOB LieH MPOM3BOAWTENei' 1 MHAEKCOB-ABPNATOPOE MO BUAAM IKOHOMUHECKOH
5 |mesirensrocty, 8 % rir (Basoswii)
5 | 2001 [ 2022 | 2023 | 2024 [ 2025
7 orvier” | ouonia nporwos
55| - xusotHoBOACTEO

necdnsop 137 | 1081 | 1054 1043 1042
45 | aeKc uew peanusawm nposykym censxosnponssoguTEnAwN 136 | 1076 | 1058 1044 1043
85| Tpancnopr, kn. tpyGonpozoansiit
7| nednsrop* 105,8 115.2 105,9 105,1 1046
88| vun® 1063 | 1154 | 1056 1050 1045
89 | VLIN® ¢ Mckniouetyiem TpyGonpoBoaH. TpaHenopta 115.9 114.3 106.3 105.4 105.1
50| Mmeectuunm & ocHoHoi KanuTan ©
1 | aednarop 1049 | 139 | 1059 1053 1048
52 | wanexcel uew 1052
3 [ Crpomrenscreo
52| necpnaop 07,0 | 1123 | 1059 1051 1041
o5 | wun 1066 | 1112 | 1064 1055 1052
96| MorpeGuTentcimii pritok ”
7 | 060pOT poHHOR TOproBAM, AENSTO =, 7 1081 4 1159 | 1063 1051 1044
o8 | MUY wa rosapss ( ,Tnﬂ H Mﬂaﬁ 155 1059 1047 1040
5 | nnatHele yenyru nacenenuio, nechnaTop e | B (7 W) 1101 106,7 1052 1046
100| UL va yeyru 1038 | 1096 | 1061 1045 1040

2 TPORy K, pEATISDSARRY i SrYTPeRRIT PO
[ - aercu-aeanaTops, swgenens xypoHo - ouera
[ - cooTaercram c OBuepocCiiCrM MaCOHBNKETOpON TpORYFL 10 SHgaM SKoHOMIE
103 ucknoserew BNTPALUTS, YA KOXCyOEroc u YA Oyporo (05.10.10.130)

[*~no suay gearenssocr Tpancnopruposra n xparere

Groit gesmensocTy (OKIR2) OK 034-2014 (KTEC 2008) yrons, sa

g TapiG0s va pysoBe nepesosin
%ﬂnmw keapr . ¥J





image8.wmf
12

инфл.мес.

ККинфл.год.

=


image9.wmf
n

Кинфл.мес.-1

Кинфл.пер.1

2

æö

=+

ç÷

èø


image10.png
» Pacuer [P HMLK - Manowaiinosxa - Microsoft Excel Ead

fasras | Beasxa  Pasuerea crpawwus  Oopuyis  [awwwe  Peuersuposawwe  Bua

Ex— osuni EI: g =

Tm /j_,\ = Asroquma © ﬂ a

&) 3anonrurms ~

4 supesas

Times New Roman = 12 = A° A"
23 Konuposars

Berasims Sl E- & A- 5 O6eaums wnowecms s uewrpe - | S % (00 | G0 03| Yorosoe  Gopwatwposats Craw | Berasuts Yaams Gopuat Copruposka Haitruu
"™ oopat o ccpany | B & L7 | 7| - A Eosen b B W esee - vt s o I SR e o stamre
Ey0ep osmena 5 wougr 5 Bupassuzarie 5 uncno 5 Crum suitn Pegactuposare
D7 - fe | CrowmocTs paboT B LieHax Ha AaTy GOPMUPOBAHIMA HaUaNbHOI (MaKCHMA/BHOI) LIEeHD! KOHTPaKTa 2
x B [ S B v < W T Tl cIwlwlolvrlalnls [ v [uo]0D
Pacuer
~HAA TSRO (MAKCHATSHOR) HeHs! KOTPAKT MPH OCYIIECTAEHNN 33KYTIOK HOIPSIHAES PAGOT 10 BHITOTHEHNID NICKEHEPHAL HIMCKARNE
= paspatioTe mpoexTHoR okyMeRTAIM,
1
[ CrpOTTETacTa0 corel  coopy ARl BOTOCHAGAERIA &
2 o ofmery: ¢ Manownoaiinossa Meermmexoro ropoacoro oxpyra Befropoacso obacra”
> moampery: |y Oxraspocas  yn. Bwosexoro ¢ Manowsaiinossa egesumcsoro ropoacoro oxpyra Beropoexoitobmacr
~Tipusas "Mammcipos Pocea”or 23.12.2015r. Y $41/ap. - UEe B BposKTApOBES O55EKTa FAITATSROro
rpoanscres; - CELIT §1-02-17-2001. MISiCTepCrsos CTpoTETsCrEa i SITAAO-KCAMYBATSHOTO 503icra P,
Inpakas Ne 140/ap o 27.02. 015 1 - "CBL] sa meseprie msicsamua a7 crpouenscrsa. Hxesepio-
[reonesruecsue mssicxamms’ Tocrasomnemmes Focctpoa Poccmt or 23.12.2003 r. N215; - "CELL a moxemepste
[sstcxamuz s crpoenscrea. Hicxesenpo-ruaporaimecine paSoTs. EAeHepEO-THAPOMETEOpOOTHTCECKIE
[sstcxamua sa pesas” Tacsto Tocerpos P 626.09.2000 . e 5-1191; - CBIL 5 inkesepRo-reonorimecsae
Jesenpro-seonormecie wsscxamus ana crpomencrea” Iicsto TK P o sumumsot § crpomenso ROmee
5 Ocuosamun 21m pacuera: Jor 2206 19087, Neo.454.
s T pys.
Cromstocs pasor Hasaasnasn
Cromstocrs pafors Topbore [——) <
‘nemax ma zary RemaxBAMTY |y e mpormossoli| nema KowTpaKTa ¢
yrnepaennn cuerno |, MHESE | domumposamun Ty verou wnaesca
Hamverosanne paor u atpar ecxoil|  namaaomoi w
pbornmar | TR " | e ) e
e s | Guasewaronol) | ssmomenss pasor| s ma
S—
2021101 " prell Erem—
e —— 29147 1 29,147 1031597 208283
5 Paspatoma poskTRof zokyexrai 1005,574] 1 1005,574] 1031597 1037347]
10 Cromioers e yaera HIC 129471 129471 1335630
11 LI (paswep erasi, 20 %) r 255044 r 255044 r 267,26
12 Cromvocrs ¢ yuerow FIC 553663 553663 o027
PR— S
13 K=0.99828 1600000
16 Firvano ssmmomseain pasor - 1 keapran 2021 . (C 4TSl SARTEGRERNE SORTDARTA - HOHS MechE)
15 | Oxomuam semomemua pasor - I kaapran 2021 1. (cemmatps weeam)
16 | innexe.zegnatop Mitsskosos paseira Poceam 1o cpose lssecrimu 5 ocsossol samirar: 52 2021 rox - 1051
27 | g » 2021 roay passa xopro TseRamuaro cremesm s 1,051 u pasa 1004153777 U
| —
15 | (Hsnexc-1e{nATOp 5a ATy OKORYARIA TpOKTDORAEIS ¢ WORA 10 cemTaps 2021r. =(1004153777 “6+1,004153777°9)2= 1031597) 3
WOy nrt S5 M4l I} |
Toroso | " ®





image11.png
» Pacuer HMLK Veha - Microsoft Excel -
Trasnas | Bamexa  Pawen cpawus  Gopwas  fowe  Peuewwposanne  Bua

8. — - ¥ 3 = e G

(3] 3anonsurs ~
BT opuarno ospny | B X 0| B | v A

Times New Roman ~ (14~ A" A7

5 Osveaums w nowecms s uewtoe - | 5B - % 100 | 53 4% Yenoswoe  Gopuatuposats Crunu | Bcrasuth YganuTs Gopuat Copruposka _Haii u

Gopmamposanne - ket < meek | o ST B e+ o sugemme~
Ey0ep osmens 5 wenor 5 Bupssmsane 5 e 5 = et Peascupossime |
ge | Crommocrs pator s uewax ua Il keapTan 20217,
& T 5 R ——— G
|
- Ocropasmus o pacera:
‘< |1 Honommersnoe saxmoserme rocymaperaeraoisxcmeprs ox 0405 2021r. e 3111 20225272021
© oyo.
Hizexe Havamnas
[Fonnune R ———
Cromiocrs padors | Texe | Cromocrs pators
UVPPRMISE, il Pl rsesnesniel S I
201, S— 2021, nepuot
o S A e —
pabor svmomemua s
= 1 2 3 3 s s
| cvomemmo o pasens | sos22506 100000 somaset | om0 5202510
Beero 228 5202510
"
HIC (pasmcp craman, 599 e 10185653 105082
-
Cromaocms ¢ yaerom HIC s11074157 52070372
"
[y ——————
17| wmancaposmus na 2021r. ossamssier 000 000,00
)
15 |Tponommmemocts crpomemersa - 2.5 wecma
) A —
21 |Orermsarme crpawmermcrsa -3108.2021r
2 |Firmesc ncdrtop Mmoo paumus Poccr o crpore Fisecmpat s crosnoi sammmar-ra 2021ron 1,051
2 [P 021 5o pama Ropreo Tmenaiarof crenerau s L0S1  pasea | 00415377
2 [Pacer MpormOHart YHeRca LT PO ORI T ot Snryer 2021, (L 0041537776 0041537778271 009450153
=
=

M 4> ¥ sepomocts [ ¥J DR [ >





image12.png
! o | ad Mporoxon HMLIK Vea - Microsoft Excel
D e

% Bupesats. = > osunii . E ﬁ B %— ?( i 5?;:2::: ﬁ( ‘ﬁ
7 @3- % wo| s Yowswoe  copwamaposams Cram | Berasums Yaaums Gopuat Copruposka Haiimn 1

Times New Roman - 14 = A” A"

33 Konuposars -
Berasume K& U- - &-A-

- oopuar no ospasy %020 gopuatuposanme v kakTabmuy " aveek | v - v | Oty gunep - suigenuTs -
Eybep obmena ® wougr 5 Bupastuzane 5 Hnero 5 Crum Sueiinn | Pegakruposanme
A6 -G e | HauansHan (MaKcuMansHas) ueHa KOHTPEKTa COCTaBARET 6 000 000 (wecTs MAAMOHOB pyGned 00 Koneek) v
A B c ) E F

B TIPOTOKO.T HAYATbHOH (MAKCHMATBHOH) IeHbI KOHTPAKTA
2|

3

KanuTaTBHBIH PEMOHT ceTeil BOTOCHAG:kKeHNs B I.HBHS, Y. HHTePHANHORATLHAS,

4 |O6BexT sakymKi yaIlapTH3aHCKAs, Y1.60 JeT OKTAGPS

5
6 |Havanpnas (MakcHManbHas) [eHa KOHTPAKTA COCTABIAET 6 000 000 (mecTh MHIIHOHOE pyb.eif 00 Komeek)

7

HatamsHas (MakCHMATBHAL) eHa KORTPAKTA BKIIOMACT B Ce0 PACXOZIBI Ha CTPOHTRIBHO-MOHTAKHEIE PAGOTH! € Y4eTOM HATOTa Ha
[noGaBmeRHyIo CTOMMOCTS

punoere:

alrser st casemanson s oy TDAHU LA ]

b L A

El
A
=l
16|
17 |3akazunk: NenepanbHelit aupektop VI "BenoGneonokasan”
18|
=l

W 45 ¥1] sepomocrs 4L m
Toroso | ScrollLock





image13.gif
O =Chp X Kyug




image1.gif




image2.gif
King




image14.png
@9~ BeaomocTs 06wemos KoHCTPyK. pewuermii - Microsoft Excel (CBoit akmusauun npoaykTa) | - o x
oo | c@o@ =
=y Secramms - X -
B 4 tmenewromn -0 - A X =[== - suni - E ) B = AT A
T M- A | = ve oo a Fvgnrs - | @ Hair
aoims X & U- | E B Otveanmrswnoweems s uermpe -] - % o | 5 % rosoe pusTposars Crin . Copruposca taimuu
R = g GopuaTnposate + Kok Tabmmy + sueex~ | (E100PHIT™ | 27y punerp sugenne
By0cp osmens wpnor 5 Bupasnsane 5 dncro 5 o faeiinn [
D8 - e | HaumeHoBaH¥E KOHCTPYKTUBHbIX peweHii (a1eMeHTOR), Komnnexcos (ana0s) pabor v
T B © [) E F 0 =
3
4]
5 BeoMOCTE 05heMOR KORCTPYKTHERBIX pemeRHil (371eMEHTOR) I KOMITeKcos (BR10B) paoT
"CrponTemcTzo ceTei BoRocHabX e (2 M) 07 50703260pa c. TpaoRKa Ao YILFHOH BOROTPOEOAHO CeTil C.
3 Beamonosxa LilebeiamcKoro paiioa BeropoacKoii 06nacTi
4
Honepa cvemman:
pacueros (cwer)
8 | ot s e

pacueras (cveras),
omocmmcax | Hamvenosamte xocrpysmimsem: pemernit (snemesros), | Emmoma Komraectso (o6nen
J—— Konmecos (suzor) paGor mepesmx pabor)
[ra——

[ a—
[R——

CtpaHuua 1

10
1| 1 2 4 5
12| 1 JICPN2-1 w2 |Cemsogocnabxernua (1 stam) o 0636
13| 2 JICPN2-1 w2 |Cemsogocnabxernia (2 stam) o 20
JICPN2-1 w2 |Cemsogocnabxernia (3 stam) o 20

B @E ~e30 w o0 200




image15.png
@d9->- TMpoexT cueTs! koHTpakTa - Microsoft Excel (C6oii axTusauum npoayKkTa) | - o x
e T c@oax
1 ®  imesNewRoman |10 < A" A Sineperocrexcra 6w ° e g o 2 A
B T s T .. .|l . )
s SR S ocnepm nouscmssuertpe - | B o 0 | 388 | o JTL, COREIIIT S | ioopuar - ‘ - o sugena-
By0ep obuera 5 wpngr 5 Buparsatie 5 dneno 5 Crum e Pegarruposanme
820 O XV £ D

T8 B D E F G
A
5 Tipoexr cyerst x xomTpaKTY

"CrporTensctzo cetelt soocsaGerms (2 HuTIN) o Bonosabopa c. T padoska 1o Yo BOTONPOBOTHol ceTi C.

Beamononxa llleGesamcroro pafiosa benropoackot oacti”
5
e, pys.
Harmienosasme xoncrpycmmsmn pemenii (newenno), | Emmuma | Komrsecrso (ofnent
xovmmexcor (sor) pasor imssepernin [ Fr—
[
' 2 3 s 5 s

101 |Cemsonocmabmernun (1 orar) 063 27548 | 1765 16559
112 |Cemsonocmabmerms @ orar) 20 27sa8 | ss0Esis
123 |Cemsonocmabmerm ( oran) 20 27sa8 | ss0Esis
1 zoro: 12566 83591
" o ronesmncae HIC 20% 257336718
15 [Havarsnas raxcimiamnes) vena rommpasra < EIC 15440 203,09
16
7
18|
19 Tosyaver nogmmcas  cocrane samon v sasyry s PHCEO.
2
V] peecrp (%3 < m >
Npana 00

e

oo @ DY W@ B N BWERE ~@G0  FID 0050




image16.png
I

[ % rmenewronn-l2 < &

s | X k9| & A-

Eypep

S E— - i

i

B Osseamums wnowecums suevmpe + | @3+ % w0 | 43 45| Yoioswoe  Gopuamiposars Cruma

GopuaTupOBaHMe * KaK TaBMMLY T ek ™

obmera wpngr 5 Bupasnusanie. 5 Hneno

™
&

- a x
s@o@x
[—
e a AT

Copruposka _Haiimu

oopuar = | 2 bt maemmte <

3 crum scien Pegarpossrine
D18 - £ v
D D [ s — e s " E
i Dpimosere Y oxpenrao: o oo srone
2 R [P E——————————
2 2o st
£ "CrpommensersocereisosocusGnennn (i) o sosonGop < Tppons 20y wwnc sozonposoaac cer & Besvusonsa leGesaaceoro pfons Besroposcue afracr’
T o)
Crommoera
sracuere s bre Cromuoers
- crpomrenao
s omraemex Beo
N Hamemosasne ofnexron w zon pador povemme peter erere | macaon | T | pmeramme
conpraenns, saopoxanx HIC
crpemmmsensare cromioers
. i
ST 7 f T c 7 0 5
1 ObmecTpouTe T HbIE 1 MOTRAHBIE paGoTHL 1962,43796 65565568 1286683591 | 257336718 | 1544020309 | Cormacso
apmronenmoi
" v
. Hrora 156343796 ssssaes | zemaens | dssazs |
|2

12366 835910

1. Tipw pacusre npiosanes apossrso - cersadiweros s coorserrian .4 5.1 r.22 @apepamioro saxowa or 5 anpana 2013 roma Net4-83 "0 somrpasrioit

e Y VI ———
18 2. Homa copauposasa  coorserersiat ¢ pacseron HMIIK

CRN

¥ 06ocu. ¢ pacumndp /FJ (1K ]

Dl

foroso |

e

proe @ O Y S @B N0 BWaE

e

<

]
EEERCNe O

0 2@ 200
¢ e BPNO 000 O




image3.png
| Koncsmemrinoe (3 oesepansusiisaxon or05082013 11 %\ [ Mpmeas Muscrpos Poccumon 2312 O Mow: Mwceo Mucrpon Pocamn o * | [ <Mucowo> Mincrpos Pocoum o702 % { &b

4 v £O sucpuii nowcx

e [ W el e R spamos D)

w @ 2. p . + | Crpaska | Orpasrenve

| Mucsmo Murcrpos Poccun ot 02.05.2023 N 24756-10/09

A\ 06 vrizexcax wsmerenn CMETHOT CTOMMOCTH PaBOT & CTPOVTEALCTBE CM. CNDABOUAYH0 UrbopMaUMKD. C. CIDaBKy CoephyTo~
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WHOEKCBI
W3MEHEHUS CMETHOW CTOMMOCTM MPOEKTHBIX U U3bICKATENBLCKUX PABOT
HA Il KBAPTAI 2023 rOQA

1. FIRACKCE! H3MEHCHNS CMETHOH CTOMMOCTH NIPOSKTHBIX PaboT Ul CTPOMTENBCTEA K CPaBOIHAKAM GasoBEX UeH Ha
pOKTHEIE PadoTHL:

K YPOBHIO LIeH 110 COCTORRMIO Ha 01.01.2022 - 1,17;

K YPOBHIO LIeH 110 cocToARMIO Ha 01.01.2021 - 1,.28;

K YPOBHIO LIeH TT0 COCTOARMIO Ha 01.01.2001 - 5,42;

KoHCyMbTanTILTIOC: IPHMedaHHe.
B oUIIHATEHOM TEKCTe TOKyMEHTa, BHIMMO, NIOTYIIeHa OTledaTKa: HMeeTcsl B BHIY MHCEMO [occtpos PO N 9-1-1/6 oT
13.01.1998, a He ot 13.01.1996.

K YPOBHIO LeH 10 cocTosmio Ha 01.01.1995, ¢ yueTom momokerti, npuseaenmsix & micsme Iocetpos Poccrm or
13.01.1996 N 9-1-1/6 - 41,48.

2. VIBAeKCH H3MeHEHNS CMETHOH CTOMMOCTH H3BICKATEMBCKHX PadoT T CTPOHTENECTEA K CIPABOTHAKAM GasOBEIX

LleH Ha HHKEHEpHEIE H3BICKAHNUA:
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