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Автоматически созданное описание]

	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период[footnoteRef:1] [1:  Здесь и далее используемая в разделах отчета цветовая индикация соответствует следующим статусам реализации муниципальной программы, ее структурного элемента, достижения или выполнения параметра муниципальной программы, ее структурного элемента (далее – статус):
зеленый индикатор - отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются;
желтый индикатор - наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы;
красный индикатор - наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы, сведения не представлены. В случае наличия критических отклонений, проблем и рисков требуется подготовка проекта решения в соответствии с уровнем контроля согласно утвержденному паспорту, соответствующему муниципальной программе, паспорту ее структурного элемента. 
1) В случае если параметр проекта, достигнут позже плановой даты, при этом фактическое значение больше или равно плановому значению и достигнутый параметр соответствует заявленной характеристике, для соответствующего параметра указывается зеленый индикатор.
2) В случае если исполнение параметра проекта носит прогнозный характер, для такого параметра указывается соответствующий цветовой индикатор в заштрихованном виде. Если значение параметра проекта на отчетный период меньше, чем плановое, то тип исполнения является прогнозным.
3) Статус и соответствующая ему цветовая индикация устанавливается в системе «Электронный бюджет» на основании информации о существующих отклонениях (или их отсутствии) фактических и прогнозных исполнений параметров проекта от их плановых значений.] 

	Наименование показателя
	[bookmark: _Ref129367031]Уровень показателя[footnoteRef:2] [2:  Указывается на основании данных паспорта муниципальной программы, паспорта ее структурного элемента.] 

	Признак возрастания/ убывания[footnoteRef:3] [3:  Здесь и далее в случае если рост значения показателя свидетельствует о положительной динамике, указывается «прогрессирующий» (далее - П); если снижение значения показателя свидетельствует о положительной динамике – «регрессирующий» (далее - Р).] 

	Единица измерения (по ОКЕИ)7
	Плановое значение на конец отчетного периода7
	Фактическое значение на конец отчетного периода9
	Прогнозное значение на конец отчетного периода[footnoteRef:4] [4:  Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.] 

	Подтверждающий документ
	[bookmark: _Ref129269405]Плановое значение на конец текущего года[footnoteRef:5] [5:  Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.] 

	Прогнозное значение на конец текущего года
	[bookmark: _Ref129269215]Комментарий[footnoteRef:6] [6:  Указываются обоснования наличия отрицательных отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отрицательных отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.] 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	14

	Цель 1 «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры»

	1.1.
	Перевыполнен
	Число посещений мероприятий организаций культуры
	«ГП РФ», «ГП», «МП»
	Прогрессирующий
	Тыс. ед.
	-
	1411,951
	-
	Мониторинг 1 – Культура в АИС «Статистика»
	1384,834

	1411,951
	Показатель перевыполнен за счёт увеличения числа мероприятий

	1.2.
	Перевыполнен
	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации
	«ГП РФ», «ГП», «МП»
	Прогрессирующий
	Процент
	-
	100,8
	-
	Мониторинг результатов реализации Указов Президента РФ от 07.05.2012г. №597 по отрасли «Культура»
	100
	100,8
	Показатель перевыполнен за счёт премиальных выплат

	Цель 2 «Формирование и развитие в Красногвардейском районе эффективного и конкурентноспособного туристского кластера»

	2.1.
	Перевыполнен
	Количество туристов, посетивших Красногвардейский район
	«ГП РФ», «МП»
	Прогрессирующий
	Тыс. чел.
	-
	59,8
	-
	Информация о количестве туристов и экскурсантов, посетивших Красногвардейский район
	41,5
	41,5
	Показатель перевыполнен за счёт участия в губернаторском проекте «К соседям в гости»

	Цель 3 «Создание условий для самореализации, социального становления молодых людей»

	3.1.
	Выполнен
	Доля молодых людей, вовлечённых в добровольческую деятельность, от общего количества молодёжи в районе
	«ГП РФ», «МП»
	Прогрессирующий
	Процент
	-
	10
	-
	Информационный отчёт
	10
	10
	

	Цель 4 «Создание условий для формирования гармонично развитой личности, эстетического воспитания детей»

	4.1.
	Перевыполнен
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся по дополнительным программам (предпрофессиональным и общеразвивающим), в общей численности детей данного возраста в районе
	 «ГП», «МП»
	Прогрессирующий
	Процент
	-
	16,26
	-
	Аналитический отчёт
	15,38
	15,38
	Показатель перевыполнен за счёт профориентационной работы

	Цель 5 «Сохранение уровня развития инфраструктуры в сфере культуры»

	5.1.
	Выполнен
	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений
	 «ГП», «МП»
	Прогрессирующий
	Процент
	-
	80
	-
	-
	80
	80
	Капитальный ремонт Верхнепокровского СДК запланирован на 2028 год

	5.2.
	Не выполнен
	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, являющихся объектами недвижимости, в общем количестве данных объектов
	«ГП»,
 «МП»
	Прогрессирующий
	Процент
	-
	73
	-
	-
	76
	76
	Ремонт объекта культурного наследия «Дом купца Ковалищенко» продолжится в 2026 году





2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы (комплексной программы) в 2025 году

	№ п/п
	Показатели муниципальной программы
	Уровень показателя7
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец 2025 года

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Цель 1 «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры»

	1.1.
	Число посещений мероприятий организаций культуры, тыс. ед.

	
	План
	«ГП РФ», «ГП», «МП»
	115,141
	233,796
	348,933
	467,983
	586,793
	704,389
	818,673
	932,789
	1048,549
	1161,060
	1275,029
	1384,834

	
	Факт/прогноз
	
	122,546
	248,971
	379,245
	506,086
	643,428
	763,195
	882,105
	995,386
	1079,44
	1198,147
	1300,758
	1411,951

	1.2.
	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации

	
	План
	«ГП РФ», «ГП», «МП»
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Факт/прогноз
	
	98,9
	103,6
	102,2
	102,1
	102,4
	103,3
	102,4
	100,8
	100,3
	100,1
	100,1
	100,8

	2.
	Цель 2 «Формирование и развитие в Красногвардейском районе эффективного и конкурентноспособного туристского кластера»

	2.1.
	Количество туристов, посетивших Красногвардейский район, тыс. чел.

	
	План
	«ГП РФ», «МП»
	-
	-
	10
	-
	-
	21
	-
	-
	31
	-
	-
	41,5

	
	Факт/прогноз
	
	2,364
	5,428
	10,705
	14,883
	21,772
	28,395
	33,628
	40,916
	44,356
	48,635
	52,696
	59,808

	3.
	Цель 3 «Создание условий для самореализации, социального становления молодых людей»

	3.1.

	Доля молодых людей, вовлечённых в добровольческую деятельность, от общего количества молодёжи в районе, процент

	
	План
	«ГП РФ», «МП»
	-
	-
	5
	-
	-
	7
	-
	-
	9
	-
	-
	10

	
	Факт/прогноз
	«ГП РФ», «МП»
	-
	-
	5
	-
	-
	7
	-
	-
	9
	-
	-
	10



	4.
	Цель 4 «Создание условий для формирования гармонично развитой личности, эстетического воспитания детей»

	4.1.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся по дополнительным программам (предпрофессиональным и общеразвивающим), в общей численности детей данного возраста в районе, процент

	
	План
	«ГП», «МП»
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	-
	-
	-
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8

	
	Факт/прогноз
	
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	-
	-
	-
	16,26
	16,26
	16,26
	16,26

	5.
	Цель 5 «Сохранение уровня развития инфраструктуры в сфере культуры»

	5.1.
	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений, процент

	
	План
	«ГП», «МП»
	-
	-
	80
	-
	-
	80
	-
	-
	80
	-
	-
	80

	
	Факт/прогноз
	
	-
	-
	80
	-
	-
	80
	-
	-
	80
	-
	-
	80

	5.2.
	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, являющихся объектами недвижимости, в общем количестве данных объектов

	
	План
	«ГП», «МП»
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	76

	
	Факт/прогноз
	
	-
	-
	73
	-
	-
	73
	-
	-
	73
	-
	-
	73





















	4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы (комплексной программы) за 2025 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование МП, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации
	Объем финансового обеспечения, тыс.рублей
	Исполнение, тыс.рублей
	Процент исполнения (7/4)*100)
	Комментарий

	
	
	предусмотрено паспортом
	сводная бюджетная роспись
	лимиты бюджетных ассигнований
	принятые бюджетные обязательста
	кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа (всего),в том числе
	 
	343813,8
	343813,8
	343813,8
	317704,7
	317699,2
	92,4
	 

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	 
	347
	347
	347
	347
	347
	100,0
	 

	межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)
	 
	23389,6
	23389,6
	23389,6
	4625,1
	4625,1
	19,8
	 

	средства районного бюджета
	 
	313865,6
	313865,6
	313865,6
	306887,2
	306887,2
	97,8
	 

	внебюджетные источники
	 
	6211,6
	6211,6
	6211,6
	5845,4
	5839,9
	94,0
	 

	Муниципальный (ведомственный) проект «Модернизация объектов культуры»
	892 0804 03 3 01 30220 200          892 0804 03 3 01 40220 200
	24047
	24047
	24047
	4670,2
	4670,2
	19,4211
	 

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	#ДЕЛ/0!
	 

	межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)
	
	22844,6
	22844,6
	22844,6
	4080,1
	4080,1
	17,86024
	 

	средства районного бюджета
	
	1202,4
	1202,4
	1202,4
	590,1
	590,1
	49,07685
	 

	внебюджетные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	#ДЕЛ/0!
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела» (всего), в том числе:
	 
	48022
	48022
	48022
	47050,8
	47050,8
	98,0
	 

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	872 0801 03 4 01 00590 600
872 0801 03 4 01 21440 600
872 0801 03 4 01 29990 600                 872 0801 03 4 01 L5192 600
872 0801 03 4 01 L5194 600
	247
	247
	247
	247
	247
	100,0
	 

	межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)
	
	86,8
	86,8
	86,8
	86,8
	86,8
	100,0
	 

	средства районного бюджета
	
	47311,3
	47311,3
	47311,3
	46347,2
	46347,2
	98,0
	 

	внебюджетные источники
	
	376,9
	376,9
	376,9
	369,8
	369,8
	98,1
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела» (всего), в том числе:
	872 0801 03 4 02 00590 600                                         872 0801 03 4 02 L5195 600
	13107,8
	13107,8
	13107,8
	12866,6
	12866,6
	98,2
	 

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	 
	50
	50
	50
	50
	50
	100
	 

	межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)
	
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	100
	 

	средства районного бюджета
	
	12865,2
	12865,2
	12865,2
	12547,5
	12547,5
	97,5
	 

	внебюджетные источники
	
	175
	175
	175
	251,5
	251,5
	143,7
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности и народного творчества» (всего), в том числе:
	872 0801 03 4 03 00590 600                850 0801 03 4 03 29990 200                850 0801 03 4 03 29990 800                       872 0801 03 4 03 L5195 600
	144441
	144441
	144441
	141520,1
	141515,1
	98,0
	 

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	 
	50
	50
	50
	50
	50
	100
	 

	межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)
	
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	100,0
	 

	средства районного бюджета
	
	140765,4
	140765,4
	140765,4
	138151,5
	138151,5
	98,1
	 

	внебюджетные источники
	
	3608
	3608
	3608
	3301
	3296
	91,4
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма»
	872 0412 03 4 04 29990 600                                            872 0412 03 4 04 29990 200
	171
	171
	171
	171
	171
	100,0
	 

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	#ДЕЛ/0!
	 

	межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)
	
	0
	0
	0
	0
	0
	#ДЕЛ/0!
	 

	средства районного бюджета
	
	171
	171
	171
	171
	171
	100,0
	 

	внебюджетные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	#ДЕЛ/0!
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для самореализации, социального становления молодых людей»
	872 0707 03 4 05 00590 100                                      872 0707 03 4 05 00590 200                           872 0707 03 4 05 29990 200
	8292,5
	8292,5
	8292,5
	8099,3
	8099,3
	97,7
	 

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	#ДЕЛ/0!
	 

	межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)
	
	0
	0
	0
	0
	0
	#ДЕЛ/0!
	 

	средства районного бюджета
	
	8292,5
	8292,5
	8292,5
	8099,3
	8099,3
	97,7
	 

	внебюджетные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	#ДЕЛ/0!
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития дополнительного образования детей»
	872 0703 03 4 06 00590 600
	55833,6
	55833,6
	55833,6
	54716
	54715,5
	98,0
	 

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	#ДЕЛ/0!
	 

	межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)
	
	0
	0
	0
	0
	0
	#ДЕЛ/0!
	 

	средства районного бюджета
	
	53781,9
	53781,9
	53781,9
	52792,9
	52792,9
	98,2
	 

	внебюджетные источники
	
	2051,7
	2051,7
	2051,7
	1923,1
	1922,6
	93,7
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Осуществление муниципальной политики в сфере культуры, искусства, молодёжной политики и туризма»
	 
	49898,9
	49898,9
	49898,9
	48610,7
	48610,7
	97,4
	 

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	872 0804 03 4 07 90019100                          872 0804 03 4 07 90019200                 872 0804 03 4 07 90019800
872 0804 03 4 07 00590100                    872 0804 03 4 07 00590200
872 1003 03 4 07 73220100
872 0804 03 4 07 73220300
872 1003 03 4 07 63220100
872 0804 03 4 07 63220300
	0
	0
	0
	0
	0
	#ДЕЛ/0!
	 

	межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)
	
	423
	423
	423
	423
	423
	100,0
	 

	средства районного бюджета
	
	49475,9
	49475,9
	49475,9
	48187,7
	48187,7
	97,4
	 

	внебюджетные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	#ДЕЛ/0!
	 



	4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального (ведомственного) проекта за 2025 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование МП, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации
	Объем финансового обеспечения, тыс.рублей
	Исполнение, тыс.рублей
	Процент исполнения (7/4)*100)
	Комментарий

	
	
	предусмотрено паспортом
	сводная бюджетная роспись
	лимиты бюджетных ассигнований
	учтенные бюджетные обязательста
	кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Мероприятие (результат) «Капитально отремонтированы учреждения культуры, объекты культурного наследия»
	892 0804 03 3 01 30220 200          892 0804 03 3 01 40220 200
	24047
	24047
	24047
	4670,2
	4670,2
	19,4
	 

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	#ДЕЛ/0!
	 

	межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)
	
	22844,6
	22844,6
	22844,6
	4080,1
	4080,1
	17,9
	 

	средства районного бюджета
	
	1202,4
	1202,4
	1202,4
	590,1
	590,1
	49,1
	 

	внебюджетные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	#ДЕЛ/0!
	 

	Итого по муниципальному (ведомственному) проекту «Модернизация объектов культуры»:
	 
	24047
	24047
	24047
	4670,2
	4670,2
	19,4
	 

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	#ДЕЛ/0!
	 

	межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)
	
	22844,6
	22844,6
	22844,6
	4080,1
	4080,1
	17,9
	 

	средства районного бюджета
	
	1202,4
	1202,4
	1202,4
	590,1
	590,1
	49,1
	 

	внебюджетные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	#ДЕЛ/0!
	 



	4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий за 2025 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование МП, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации
	Объем финансового обеспечения, тыс.рублей
	Исполнение, тыс.рублей
	Процент исполнения (7/4)*100)
	Комментарий

	
	
	предусмотрено паспортом
	сводная бюджетная роспись
	лимиты бюджетных ассигнований
	принятые бюджетные обязательста
	кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Комплекс процессных мероприятий (всего),в том числе
	 
	319766,8
	319766,80
	319766,80
	313034,5
	313029,0
	97,9
	 

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	 
	346,96191
	346,9619
	346,9619
	346,9619
	346,96191
	100,0
	 

	межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)
	 
	545,03809
	545,0381
	545,0381
	545,0381
	545,03809
	100,0
	 

	средства районного бюджета
	 
	312663,2
	312663,2
	312663,2
	306297,1
	306297,1
	98,0
	 

	внебюджетные источники
	 
	6211,6
	6211,6
	6211,6
	5845,4
	5839,9
	94,0
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела» (всего), в том числе:
	872 0801 03 4 01 00590 600
872 0801 03 4 01 21440 600
872 0801 03 4 01 29990 600                 872 0801 03 4 01 L5192 600
872 0801 03 4 01 L5194 600
	48022
	48022
	48022
	47050,8
	47050,8
	98,0
	 

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	 
	246,96191
	246,96191
	246,96191
	246,96191
	246,96191
	100,0
	 

	межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)
	
	86,83809
	86,83809
	86,83809
	86,83809
	86,83809
	100,0
	 

	средства районного бюджета
	
	47311,3
	47311,3
	47311,3
	46347,2
	46347,2
	98,0
	 

	внебюджетные источники
	
	376,9
	376,9
	376,9
	369,8
	369,8
	98,1
	 

	Мероприятие (результат) «Муниципальными библиотеками  обеспечено оказание услуг и выполнение работ"
	872 0801 03 4 01 00590 600
872 0801 03 4 01 29990 600
	46408,7
	46408,7
	46408,7
	45437,5
	45437,5
	97,9
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	#ДЕЛ/0!
	 
	

	межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	#ДЕЛ/0!
	 
	

	средства районного бюджета
	
	46043,7
	46043,7
	46043,7
	45079,6
	45079,6
	97,9
	 
	

	внебюджетные источники
	
	365
	365
	365
	357,9
	357,9
	98,1
	 
	

	Мероприятие (результат) «Проведены работы по
пополнению библиотечного
фонда новыми документами»
	872 0801 03 4 01 21440 600
872 0801 03 4 01 L5192 600
	1471
	1471
	1471
	1471
	1471
	100,0
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	 
	146,96191
	146,96191
	146,96191
	146,96191
	146,96191
	100,0
	 
	

	межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)
	
	51,63809
	51,63809
	51,63809
	51,63809
	51,63809
	100,0
	 
	

	средства районного бюджета
	
	1260,5
	1260,5
	1260,5
	1260,5
	1260,5
	100,0
	 
	

	внебюджетные источники
	
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	100,0
	 
	

	Мероприятие (результат) «Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры»
	872 0801 03 4 01L5194 600
	142,3
	142,3
	142,3
	142,3
	142,3
	100,0
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	 
	100
	100
	100
	100
	100
	100,0
	 
	

	межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)
	 
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2
	100,0
	 
	

	средства районного бюджета
	 
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	100,0
	 
	

	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	#ДЕЛ/0!
	 
	

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела» (всего), в том числе:
	872 0801 03 4 02 00590 600                                         872 0801 03 4 02 L5195 600
	13107,8
	13107,8
	13107,8
	12866,6
	12866,6
	98,2
	 
	

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	 
	50
	50
	50
	50
	50
	100
	 
	

	межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)
	
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	100
	 
	

	средства районного бюджета
	
	12865,2
	12865,2
	12865,2
	12547,5
	12547,5
	97,5
	 
	

	внебюджетные источники
	
	175
	175
	175
	251,5
	251,5
	143,7
	 
	

	Мероприятие (результат) «Муниципальным музеем  обеспечено оказание услуг и выполнение работ»
	872 0801 03 4 02 00590 600   
	13036,65
	13036,65
	13036,65
	12795,45
	12795,45
	98,1
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	#ДЕЛ/0!
	 
	

	межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	#ДЕЛ/0!
	 
	

	средства районного бюджета
	 
	12861,65
	12861,65
	12861,65
	12543,95
	12543,95
	97,5
	 
	

	внебюджетные источники
	 
	175
	175
	175
	251,5
	251,5
	143,7
	 
	

	Мероприятие (результат) «Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры»
	  872 0801 03 4 02 L5195 600
	71,15
	71,15
	71,15
	71,15
	71,15
	100,0
	 
	

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	 
	50
	50
	50
	50
	50
	100
	 
	

	межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)
	 
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	100
	 
	

	средства районного бюджета
	 
	3,55
	3,55
	3,55
	3,55
	3,55
	100,0
	 
	

	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	#ДЕЛ/0!
	 
	

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности и народного творчества» (всего), в том числе:
	872 0801 03 4 03 00590 600                850 0801 03 4 0329990 200                850 0801 03 4 0329990 800                       872 0801 03 4 03L5195 600                                   892 0801 03 4 0360500 200
	144441,0
	144441,0
	144441,0
	141520,1
	141515,1
	98,0
	 
	

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	 
	50
	50
	50
	50
	50
	100
	 
	

	межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)
	
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	100,0
	 
	

	средства районного бюджета
	
	140765,4
	140765,4
	140765,4
	138151,5
	138151,5
	98,1
	 
	

	внебюджетные источники
	
	3608
	3608
	3608
	3301
	3296
	91,4
	 
	

	Мероприятие (результат) 
«Муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Красногвардейского района обеспечено оказание услуг»
	872 0801 03 4 03 00590 600                850 0801 03 4 0329990 200                850 0801 03 4 0329990 800               892 0801 03 4 0360500 200
	144369,85
	144369,9
	144369,9
	141449
	141443,95
	98,0
	 
	

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	#ДЕЛ/0!
	 
	

	межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	#ДЕЛ/0!
	 
	

	средства районного бюджета
	 
	140761,85
	140761,85
	140761,85
	138147,95
	138147,95
	98,1
	 
	

	внебюджетные источники
	 
	3608
	3608
	3608
	3301
	3296
	91,4
	 
	

	Мероприятие (результат) «Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры»
	872 0801 03 4 03 L5195 600
	71,15
	71,15
	71,15
	71,15
	71,15
	100,0
	 
	

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	 
	50
	50
	50
	50
	50
	100
	 
	

	межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)
	 
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	100,0
	 
	

	средства районного бюджета
	 
	3,55
	3,55
	3,55
	3,55
	3,55
	100,0
	 
	

	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	#ДЕЛ/0!
	 
	

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма»
	872 0412 03 4 04 29990 600                                            872 0412 03 4 04 29990 200
	171
	171
	171
	171
	171
	100,0
	 
	

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	#ДЕЛ/0!
	 
	

	межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)
	
	0
	0
	0
	0
	0
	#ДЕЛ/0!
	 
	

	средства районного бюджета
	
	171
	171
	171
	171
	171
	100,0
	 
	

	внебюджетные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	#ДЕЛ/0!
	 
	

	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по развитию событийного туризма»
	872 0412 03 4 04 29990 600                                            872 0412 03 4 04 29990 200
	171
	171
	171
	171
	171
	100,0
	 
	

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	#ДЕЛ/0!
	 
	

	межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	#ДЕЛ/0!
	 
	

	- средства районного бюджета
	
	171
	171
	171
	171
	171
	100,0
	 
	

	-внебюджетные источники
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи»
	872 0707 03 4 05 00590 100                                      872 0707 03 4 05 00590 200                           872 0707 03 4 05 29990 200
	8292,5
	8292,5
	8292,5
	8099,3
	8099,3
	97,7
	 
	

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	#ДЕЛ/0!
	 
	

	межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)
	
	0
	0
	0
	0
	0
	#ДЕЛ/0!
	 
	

	средства районного бюджета
	
	8292,5
	8292,5
	8292,5
	8099,3
	8099,3
	97,7
	 
	

	внебюджетные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	#ДЕЛ/0!
	 
	

	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по вовлечению молодых людей в общественную деятельность»
	872 0707 03 4 05 00590 100                                      872 0707 03 4 05 00590 200                           872 0707 03 4 05 29990 200
	7752,5
	7752,5
	7752,5
	7559,3
	7559,3
	97,5079007
	 
	

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	#ДЕЛ/0!
	 
	

	межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	#ДЕЛ/0!
	 
	

	средства районного бюджета
	 
	7752,5
	7752,5
	7752,5
	7559,3
	7559,3
	97,5
	 
	

	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	#ДЕЛ/0!
	 
	

	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по патриотическому воспитанию молодёжи»
	872 0707 03 4 05 00590 100                                      872 0707 03 4 05 00590 200                           872 0707 03 4 05 29990 200
	540
	540
	540
	540
	540
	100
	 
	

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	#ДЕЛ/0!
	 
	

	межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	#ДЕЛ/0!
	 
	

	средства районного бюджета
	 
	540
	540
	540
	540
	540
	100,0
	 
	

	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	#ДЕЛ/0!
	 
	

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития дополнительного образования детей»
	872 0703 03 4 06 00590 600
	55833,6
	55833,6
	55833,6
	54716
	54715,5
	98,0
	 
	

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	#ДЕЛ/0!
	 
	

	межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)
	
	0
	0
	0
	0
	0
	#ДЕЛ/0!
	 
	

	средства районного бюджета
	
	53781,9
	53781,9
	53781,9
	52792,9
	52792,9
	98,2
	 
	

	внебюджетные источники
	
	2051,7
	2051,7
	2051,7
	1923,1
	1922,6
	93,7
	 
	

	Мероприятие (результат)«Муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования Красногвардейского района обеспечено оказание услуг и выполнение работ»
	872 0703 03 4 06 00590 600
	55833,6
	55833,6
	55833,6
	54716
	54715,5
	98,0
	 
	

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	#ДЕЛ/0!
	 
	

	межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	#ДЕЛ/0!
	 
	

	средства районного бюджета
	 
	53781,9
	53781,9
	53781,9
	52792,9
	52792,9
	98,2
	 
	

	внебюджетные источники
	 
	2051,7
	2051,7
	2051,7
	1923,1
	1922,6
	93,7
	 
	

	Комплекс процессных мероприятий «Осуществление муниципальной политики в сфере культуры, искусства, молодёжной политики и туризма»
	 
	49898,9
	49898,9
	49898,9
	48610,7
	48610,7
	97,4
	 
	

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	872 0804 03 4 07 90019100                          872 0804 03 4 07 90019200                 872 0804 03 4 07 90019800
872 0804 03 4 07 00590100                    872 0804 03 4 07 00590200
872 1003 03 4 07 73220100
872 0804 03 4 07 73220300
872 1003 03 4 07 63220100
872 0804 03 4 07 63220300
	0
	0
	0
	0
	0
	#ДЕЛ/0!
	 
	

	межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)
	
	423
	423
	423
	423
	423
	100,0
	 
	

	средства районного бюджета
	
	49475,9
	49475,9
	49475,9
	48187,7
	48187,7
	97,4
	 
	

	внебюджетные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	#ДЕЛ/0!
	 
	

	Мероприятие (результат) «Осуществлено обеспечение деятельности управления культуры администрации Красногвардейского района»
	872 0804 03 4 07 90019100                          872 0804 03 4 07 90019200                 872 0804 03 4 07 90019800
	7188,6
	7188,6
	7188,6
	7017,9
	7017,9
	97,6
	 
	

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	#ДЕЛ/0!
	 
	

	межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	#ДЕЛ/0!
	 
	

	средства районного бюджета
	
	7188,6
	7188,6
	7188,6
	7017,9
	7017,9
	97,6
	 
	

	внебюджетные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	#ДЕЛ/0!
	 
	

	Мероприятие (результат) «Организовано бухгалтерское обслуживание учреждений»
	872 0804 03 4 07 00590100                    872 0804 03 4 07 00590200
	7431
	7431
	7431
	7178,7
	7178,7
	96,6
	 
	

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	#ДЕЛ/0!
	 
	

	межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	#ДЕЛ/0!
	 
	

	средства районного бюджета
	
	7431
	7431
	7431
	7178,7
	7178,7
	96,6
	 
	

	внебюджетные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	#ДЕЛ/0!
	 
	

	Мероприятие (результат)
«Организована текущая деятельность учреждений культуры»
	872 0804 03 4 07 00590100                    872 0804 03 4 07 00590200
	34629,3
	34629,3
	34629,3
	33764,1
	33764,1
	97,5
	 
	

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	#ДЕЛ/0!
	 
	

	межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	#ДЕЛ/0!
	 
	

	средства районного бюджета
	
	34629,3
	34629,3
	34629,3
	33764,1
	33764,1
	97,5
	 
	

	внебюджетные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	#ДЕЛ/0!
	 
	

	Мероприятие (результат)
«Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и работникам муниципальных учреждений культуры, проживающим и (или) работающим в сельской местности, в органах управления культуры»
	872 1003 03 4 07 73220100
872 0804 03 4 07 73220300
872 1003 03 4 07 63220100
872 0804 03 4 07 63220300
	650
	650
	650
	650
	650
	100,0
	 
	

	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	#ДЕЛ/0!
	 
	

	межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)
	
	423
	423
	423
	423
	423
	100,0
	 
	

	средства районного бюджета
	
	227
	227
	227
	227
	227
	100,0
	 
	

	внебюджетные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	#ДЕЛ/0!
	 
	



[image: Изображение выглядит как текст, письмо, Шрифт, рукописный текст

Автоматически созданное описание]
	
	


1. Сведения о достижении показателей муниципального (регионального, ведомственного) проекта
	№
п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя[footnoteRef:7] [7:  Указываются показатели, предусмотренные в паспорте муниципального (регионального, ведомственного) проекта.] 

	[bookmark: _Ref129608330]Уровень показателя[footnoteRef:8] [8:  Здесь и далее указывается на основании информации паспорта муниципального (регионального, ведомственного) проекта.] 

	Признак возрастания / убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода7
	Фактическое значение на конец отчетного периода9
	Прогнозное значение на конец отчетного периода9
	Подтверж- дающий документ
	Плановое значение на конец текущего года[footnoteRef:9] [9:  Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации муниципального (регионального, ведомственного) проекта] 

	Прогнозное значение на конец текущего года
	[bookmark: _Ref129270703]Комментарий11

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	14

	1.
	
	Задача «Строительство, капитальный ремонт, реконструкция и модернизация учреждений культуры и искусства района, объектов культурного наследия, создание условий доступности учреждений для инвалидов»

	1.1
	Выполнен
	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве данных учреждений
	«ВП»
	Прогрессирующий
	Процент
	-
	80
	-
	-
	80
	80
	Капитальный ремонт учреждений культуры 2025 году не проводился

	1.2.
	Выполнен
	Доля объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве данных объектов
	«ВП»
	Прогрессирующий
	Процент
	-
	73
	-
	-
	76
	76
	Показатель не выполнен. Капитальный ремонт «Дома куца Корвалищенко» продолжится в 2026 году



2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципального (регионального, ведомственного) проекта в (указывается год) году[footnoteRef:10] [10:  Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте муниципального (регионального, ведомственного) проекта с учетом выбранной периодичности наблюдения. ] 


	№ п/п
	Показатели муниципального (регионального, ведомственного) проекта
	Уровень показателя
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец 2025 года

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача «Строительство, капитальный ремонт, реконструкция и модернизация учреждений культуры и искусства района, объектов культурного наследия, создание условий доступности учреждений для инвалидов»

	1.1.
	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве данных учреждений, процент

	
	План
	«ВП»
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80

	
	Факт/прогноз
	
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80

	1.2.
	Доля объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве данных объектов, процент

	
	План
	«ВП»
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	76

	
	Факт/прогноз
	
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	73



3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального (регионального, ведомственного) проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Количество объектов мероприятия (результата)
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)
	Подтверждающий документ[footnoteRef:11] [11:  Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек  муниципального (регионального, ведомственного) проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).] 

	Комментарий

	
	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	план
	Факт27
	прогноз[footnoteRef:12] [12:  При отсутствии фактической даты выполнения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результат), объекта мероприятия (результата) указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата) прогнозная дата не указывается.
] 

	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Задача «Строительство, капитальный ремонт, реконструкция и модернизация учреждений культуры и искусства района, объектов культурного наследия, создание условий доступности учреждений для инвалидов»

	1.1
	Мероприятие (результат) «Капитально отремонтированы учреждения культуры, объекты культурного наследия»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Мероприятие (результат) «Капитально отремонтированы учреждения культуры, объекты культурного наследия» в 2025 году реализации
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	1
	0
	25.12.
	-
	25.12.
	Валуйских Н.В. – начальник управления культуры администрации Красногвардейского района
	Итоговый отчет о реализации мероприятия
	Капитальный ремонт продолжится в 2026 году

	1.1.1.1
	Контрольная точка «Закупка размещена 
на электронной площадке»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	01.03.
	28.01.
	01.03.
	Гунько А.В. – начальник управления капитального строительства администрации Красногвардейского района
	Снимок экрана, подтверждающий размещение закупки
	Капитальный ремонт продолжится в 2026 году

	1.1.1.2
	Контрольная точка «Заключен контракт 
на выполнение работ»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	01.04
	10.02.
	01.04.
	Гунько А.В. – начальник управления капитального строительства администрации Красногвардейского района
	Копия контракта
	Капитальный ремонт продолжится в 2026 году

	1.1.1.3
	Контрольная точка «Выполнено 40% работ»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	01.08.
	-
	01.08
	Гунько А.В. – начальник управления капитального строительства администрации Красногвардейского района
	Копия форм КС-2, КС-3
	Капитальный ремонт продолжится в 2026 году

	1.1.1.4.
	Контрольная точка «Выполнено 80% работ»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	1
	0
	01.11.
	-
	01.11.
	Гунько А.В. – начальник управления капитального строительства администрации Красногвардейского района
	Копия форм КС-2, КС-3
	Капитальный ремонт продолжится в 2026 году

	1.1.1.5.
	Контрольная точка «Выполнено 100% работ»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	1
	0
	01.12.
	-
	01.12.
	Гунько А.В. – начальник управления капитального строительства администрации Красногвардейского района
	Акт ввода объекта в эксплуатацию
	Капитальный ремонт продолжится в 2026 году

	1.1.1.6
	Контрольная точка «Торжественная презентация объекта «Капитальный ремонт памятника «Дом купца Ковалищенко»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	1
	0
	15.12.
	-
	15.12.
	Ямпольская Г.А. – директор МБУК «Красногвардейский краеведческий музей»
	Публикация новости об открытии
	Капитальный ремонт продолжится в 2026 году



[image: Изображение выглядит как текст, письмо, конверт, канцтовары

Автоматически созданное описание]

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя[footnoteRef:13] [13:  Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-».] 

	[bookmark: _Ref129366428]Уровень показателя[footnoteRef:14] [14:  Здесь и далее указывается на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий.] 

	Признак возрастания/ убывания8
	Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)36
	Плановое значение на конец отчетного периода36
	Фактическое значение на конец отчетного периода9
	Прогнозное значение на конец отчетного периода9
	Подтверж-
дающий документ
	[bookmark: _Ref129272782]Плановое значение на конец текущего года[footnoteRef:15] [15:  Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.] 

	Прогнозное значение на конец текущего года
	[bookmark: _Ref129272804]Комментарий11

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	
	Задача «Обеспечение доступа населения Красногвардейского района к информационно-библиотечным ресурсам»

	1.1
	Перевыполнен
	Количество посещений (в том числе в стационарных условиях, вне стационара, удаленных через сеть Интернет)
	«ГП», «МП», «КПМ»
	Прогрессирующий
	Тысяч раз
	-
	398,238
	-
	Отчет «Увеличение числа посещений культурных мероприятий (тыс. единиц)»

	380,943
	380,943
	Показатель перевыполнен за счёт увеличения числа посещений сайта
(размещение качественного контента)

	1.2.
	Перевыполнен
	Количество библиографических записей,  внесённых в электронный каталог
	«КПМ»
	Прогрессирующий
	Тысяча документов
	-
	1,3
	-
	Электронный каталог муниципальных библиотек Белгородской области

	1
	1
	Показатель перевыполнен за счёт увеличения количества новых поступлений

	1.3
	Перевыполнен
	Количество новых поступлений изданий в библиотеки
	«КПМ
	Прогрессирующий
	Тысяча документов
	-
	3,9
	-
	Товарные накладные
	3,5
	3,5
	Показатель перевыполнен за счёт дополнительных поступлений литературы

	1.4
	Перевыполнен
	Количество консультаций (методическое обеспечение деятельности библиотек)




	«КПМ»
	Прогрессирующий
	Единица
	-
	230
	-
	Журнал учета проведенных консультаций
	231
	231
	Показатель перевыполнен за счёт увеличения запросов библиотекарей на получение методической конультативнойпомощи

	1.5
	Выполнен
	Количество сельских учреждений, получивших государственную поддержку
	«КПМ»
	Прогрессирующий
	Единица
	-
	1
	-
	Приказ управления культуры администрации Красногвардейского района № 13 от 12 февраля «Об освоении субсидии на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры», товарные накладные
	1
	1
	Показатель выполнен






2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году[footnoteRef:16] [16:  Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте комплекса процессных мероприятий с учетом выбранной периодичности наблюдения. ] 


	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец 2025 
 года

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача «Обеспечение доступа населения Красногвардейского района к информационно-библиотечным ресурсам»

	1.1.
	Количество посещений (в том числе в стационарных условиях, вне стационара, удаленных через сеть Интернет), тыс. раз

	
	план
	
	33,142
	66,284
	99,426
	132,695
	165,964
	199,233
	230,978
	262,723
	294,468
	323,293
	352,118
	380,943

	
	факт/прогноз
	
	35,972
	75,751
	118,362
	161,762
	203,707
	241,422
	272,641
	299,572
	323,478
	347,669
	372,068
	392,238

	1.2.
	Количество библиографических записей,  внесённых в электронный каталог, тыс. документов

	
	план
	
	0
	0
	0,2
	0,6
	0,65
	0,65
	0,85
	0,9
	0,9
	1
	1
	1

	
	факт/прогноз
	
	0
	0,01
	0,2
	0,7
	0,7
	0,7
	0,85
	0,9
	0,9
	1
	1,3
	1,3

	1.3.
	Количество новых поступлений изданий в библиотеки, тыс. документов

	
	план
	
	0
	1
	1,2
	1,6
	1,7
	1,8
	1,9
	2,9
	3,1
	3,4
	3,5
	3,5

	
	факт/прогноз
	
	0
	0,05
	1,2
	1,7
	1,7
	1,8
	1,9
	2,9
	3,1
	3,4
	3,8
	3,8

	1.4.
	Количество консультаций (методическое обеспечение деятельности библиотек), ед.

	
	план
	
	20
	40
	60
	80
	100
	120
	135
	150
	170
	190
	210
	230

	
	факт/прогноз
	
	21
	45
	72
	83
	100
	120
	135
	150
	170
	190
	211
	231

	1.5.
	Количество сельских учреждений, получивших государственную поддержку, ед.

	
	план
	
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	
	факт/прогноз
	
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1






















3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года[footnoteRef:17] [17:  Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.] 

	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки[footnoteRef:18] [18:  При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.] 

	Прогнозная дата наступления контрольной точки43
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-
дающий документ[footnoteRef:19] [19:  Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).] 

	Комментарий[footnoteRef:20] [20:  Указываются обоснования наличия отрицательных отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отрицательных отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отрицательного отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки.] 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Задача  «Обеспечение доступа населения Красногвардейского района к информационно-библиотечным ресурсам»

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Муниципальными библиотеками  обеспечено оказание услуг и выполнение работ» ежегодно
	Х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Рыбалко Л.А.– директор МБУК «ЦБС Красногвардейского района»

	-
	

	1.1. 1.
	Контрольная точка «Разработан план работы МБУК «ЦБС Красногвардейского района» на календарный год» 
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	20.01.
	20.01.
	20.01.
	Рыбалко Л.А.– директор МБУК «ЦБС Красногвардейского района»
	План работы МБУК «ЦБС Красногвардейского района»  на календарный год
	

	1.1.2.
	Контрольная точка «План работы МБУК «ЦБС Красногвардейского района» утверждён приказом по МБУК «ЦБС Красногвардейского района»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	30.01.
	30.01.
	30.01.
	Рыбалко Л.А.– директор МБУК «ЦБС Красногвардейского района»
	Приказ №17 от 30.01.2025 МБУК «Об утверждении плана работы МБУК «ЦБС Красногвардейского района"
	

	1.1.3.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	29.12.
	29.12.
	29.12.
	Рыбалко Л.А.– директор МБУК «ЦБС Красногвардейского района»
	Отчёт
	

	1.2.
	Мероприятие (результат)
«Проведены работы по  пополнению электронного каталога»  ежегодно
	Х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Рыбалко Л.А.– директор МБУК «ЦБС Красногвардейского района»
	-
	

	1.2.1.
	Контрольная точка «Создание библиографических записей на поступающую литературу»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	27.12.
	27.12.
	27.12.
	Рыбалко Л.А.– директор МБУК «ЦБС Красногвардейского района»
	Скан занесения в программу
	-

	1.2.2.
	Контрольная точка «Внесение записей в электронный каталог»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	27.12.
	27.12.
	27.12.
	Рыбалко Л.А.– директор МБУК «ЦБС Красногвардейского района»
	Скан списка документов
	

	1.2.3.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	28.12.
	28.12.
	28.12.
	Рыбалко Л.А.– директор МБУК «ЦБС Красногвардейского района»
	Скан объёма электронного каталога на конец отчётного периода
	

	1.3.
	Мероприятие (результат) «Проведены
работы по пополнению библиотечного
фонда новыми документами» ежегодно
	Х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Рыбалко Л.А.– директор МБУК «ЦБС Красногвардейского района»
	-
	

	1.3.1.
	Контрольная точка «Изучены рекомендательные списки, отказы на литературу, запросы читателей»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	15.02.
	15.02.
	15.02.
	Рыбалко Л.А.– директор МБУК «ЦБС Красногвардейского района»
	Отчёт
	

	1.3.2.
	Контрольная точка «Выбраны документы из прайс-листов книготорговых организаций»
	Ед.
	–
	–
	–
	1
	23.09.
	23.09.
	23.09.
	Рыбалко Л.А.– директор МБУК «ЦБС Красногвардейского района»
	Список документов для приобретения
	

	1.3.3.
	Контрольная точка «Заказаны отобранные документы»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	09.10.
	20.10.
	09.10.
	Рыбалко Л.А.– директор МБУК «ЦБС Красногвардейского района»
	Договор
	

	1.3.4
	Контрольная точка «Документы приобретены и включены в фонд»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	11.11.
	31.10. – 19.11.
	11.11.
	Рыбалко Л.А.– директор МБУК «ЦБС Красногвардейского района»
	Копии накладных
	

	1.4.
	Мероприятие (результат) 
«Специалисты  МБУК «ЦБС Красногвардейского района» обеспечены актуальной информацией профессионального характера, способствующей развитию их компетенций и навыков» ежегодно
	Х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Рыбалко Л.А.– директор МБУК «ЦБС Красногвардейского района»
	-
	

	1.4.1.
	Контрольная точка «Проведён опрос среди специалистов  муниципальных библиотек на выявление потребности  в информации профессионального характера, способствующей развитию их компетенций и навыков»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	15.12.
	15.12.
	15.12.
	Рыбалко Л.А.– директор МБУК «ЦБС Красногвардейского района»
	Анализ результатов проведения опроса
	

	1.4.2.
	Контрольная точка «Разработан план проведения консультаций на календарный год»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	30.01.
	30.01.
	30.01.
	Рыбалко Л.А.– директор МБУК «ЦБС Красногвардейского района»
	План 
	

	1.4.3.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	29.12.
	29.12.
	29.12.
	Рыбалко Л.А.– директор МБУК «ЦБС Красногвардейского района»
	Информационный отчёт
	

	1.5.
	Мероприятие (результат) «Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры» в 2025 году реализации
	Х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Рыбалко Л.А.– директор МБУК «ЦБС Красногвардейского района»
	-
	

	1.5.1.
	Контрольная точка «Составлена смета расходов на приобретение оборудования»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	05.02.
	28.01.
	05.02.
	Рыбалко Л.А.– директор МБУК «ЦБС Красногвардейского района
	Приказ №15 от 28.01.2025
	

	1.5.2.
	Контрольная точка «Закупка размещена на электронном маркете (магазине) Белгородской области для малых закупок»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	25.02.
	14.02.-18.02.
	25.02.
	Рыбалко Л.А.– директор МБУК «ЦБС Красногвардейского района»
	Снимок экрана, подтверждающий размещение закупки 
	

	1.5.3.
	Контрольная точка «Заключён договор на поставку товара»
	Ед.
	-
	-
	-
	19
	01.03.
	О1.03.
	01.03.
	Рыбалко Л.А.– директор МБУК «ЦБС Красногвардейского района»
	Договора
	

	1.5.4.
	Контрольная точка «Товар поставлен»
	Ед.
	-
	-
	-
	19
	01.04.
	01.04.
	01.04.
	Рыбалко Л.А.– директор МБУК «ЦБС Красногвардейского района»
	Товарные накладные
	




[image: Изображение выглядит как текст, письмо, чернила, канцтовары

Автоматически созданное описание]
1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий[footnoteRef:21] [21:  Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.] 

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя[footnoteRef:22] [22:  Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-».] 

	Уровень показателя[footnoteRef:23] [23:  Здесь и далее указывается на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий.] 

	Признак возрастания/ убывания8
	Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)36
	Плановое значение на конец отчетного периода36
	Фактическое значение на конец отчетного периода9
	Прогнозное значение на конец отчетного периода9
	Подтверж-
дающий документ
	Плановое значение на конец текущего года[footnoteRef:24] [24:  Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.] 

	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий11

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	
	Задача «Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций музеев Красногвардейского района»

	1.1
	Выполнен
	Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа Красногвардейского района
	«ГП», «МП», «КПМ»
	Прогрессирующий
	Тысяча человек
	-
	49,4
	-
	Книги учёта посетителей
	49,4
	49,4
	Показатель выполнен

	1.2.
	Выполнен
	Количество работников сельских учреждений, получивших государственную поддержку
	«КПМ»
	Прогрессирующий
	Человек
	-
	1
	-
	Приказ управления культуры администрации Красногвардейского района № 25 от 12 февраля «О выплате денежного поощрения Ерыгиной Т.А.»
	1 

	1

	Показатель выполнен












2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году[footnoteRef:25] [25:  Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте комплекса процессных мероприятий с учетом выбранной периодичности наблюдения. ] 


	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец 2025  года

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача «Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций музеев Красногвардейского района»

	1.1.
	Число посещений музеев Красногвардейского района, тысяча человек

	
	план
	
	4
	9,6
	11,5
	16,8
	21,8
	26,9
	31,8
	36,2
	40,5
	43,8
	48,5
	49,4

	
	факт/прогноз
	
	4
	9,6
	13,1
	18,4
	23,6
	28,7
	33,9
	39,3
	43,1
	46,2
	48,5
	49,4

	1.2.
	Количество работников сельских учреждений, получивших государственную поддержку, человек

	
	план
	
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	
	факт/прогноз
	
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1



3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года[footnoteRef:26] [26:  Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.] 

	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки[footnoteRef:27] [27:  При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.] 

	Прогнозная дата наступления контрольной точки43
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-
дающий документ[footnoteRef:28] [28:  Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).] 

	Комментарий[footnoteRef:29] [29:  Указываются обоснования наличия отрицательных отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отрицательных отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отрицательного отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки.] 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Задача «Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов 
и музейных коллекций музеев Красногвардейского района»

	1.1
	Мероприятие (результат) «МБУК «ККМ» обеспечено оказание услуг и выполнение работ» ежегодно
	Х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Валуйских Н.В. – начальник управления культуры администрации Красногвардейского района
	-
	-

	1.1.1
	Контрольная точка «Утверждено муниципальное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) музеем»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	31.01
	15.01
	31.01
	Валуйских Н.В. – начальник управления культуры администрации Красногвардейского района
	Муниципальное задание
	-

	1.1.2
	Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии  на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с муниципальным музеем»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	20.02
	09.01
	20.02
	Ямпольская Г.А. – директор МБУК «ККМ»
	Соглашение
	-

	1.1.3.
	Контрольная точка «Представлен предварительный отчёт о выполнении муниципального задания»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	25.12
	24.11
	25.12
	Ямпольская Г.А. – директор МБУК «ККМ»
	Предварительный отчёт
	-

	1.1.4.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	25.01
	12.01
	25.01
	Ямпольская Г.А. – директор МБУК «ККМ»
	Отчёт
	-

	1.2.
	Мероприятие (результат) «Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры»
	Х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Валуйских Н.В. – начальник управления культуры администрации Красногвардейского района
	-
	-

	1.2.1.
	Контрольная точка «Оформлена характеристика на кандидата»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	10.10
	01.10
	10.10
	Ямпольская Г.А. – директор МБУК «ККМ»
	Заверенная характеристика
	-

	1.2.2.
	Контрольная точка «Подготовлен пакет наградных документов и фотоприложение на кандидата по итогам года»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	15.10
	08.10
	15.10
	Ямпольская Г.А. – директор МБУК «ККМ»
	Пакет документов - приложение
	-

	1.2.3.
	Контрольная точка «Составлены ходатайства»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	20.10
	15.10
	20.10
	Ямпольская Г.А. – директор МБУК «ККМ»
	Подписанные ходатайства
	-

	1.2.4.
	Контрольная точка «Получение наградных документов победителя»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	01.12
	01.12
	01.12
	Ямпольская Г.А. – директор МБУК «ККМ»
	Сертификат и диплом победителя
	-

	1.2.5.
	Контрольная точка «Получение премии»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	30.03
	12.02
	30.03
	Ямпольская Г.А. – директор МБУК «ККМ»
	Приказ
	-




[image: Изображение выглядит как текст, письмо, конверт, канцтовары

Автоматически созданное описание]
1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий[footnoteRef:30] [30:  Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.] 

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя[footnoteRef:31] [31:  Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-».] 

	Уровень показателя[footnoteRef:32] [32:  Здесь и далее указывается на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий.] 

	Признак возрастания/ убывания8
	Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)36
	Плановое значение на конец отчетного периода36
	Фактическое значение на конец отчетного периода9
	Прогнозное значение на конец отчетного периода9
	Подтверж-
дающий документ
	Плановое значение на конец текущего года[footnoteRef:33] [33:  Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.] 

	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий11

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	
	Задача «Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения, развития народного творчества»

	1.1
	Перевыполнен
	Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа Красногвардейского района
	«ГП», «МП», «КПМ»
	Прогрессирующий
	Тысяча единиц
	-
	934,701
	-
	Мониторинг 1 – Культура в АИС «Статистика»
	918,935
	918,935
	Показатель перевыполнен за счёт увеличения числа посетителей

	1.2.
	Перевыполнен
	Количество культурно-досуговых мероприятий
	«КПМ»
	Прогрессирующий
	Тысяча единиц
	-
	12,282
	-
	Форма 7-НК
	12,145
	12,145
	Показатель перевыполнен за счёт проектной деятельности

	1.3
	Выполнен
	Количество действующих в течение года клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях района
	«КПМ»
	Прогрессирующий
	Единиц
	-
	486
	-
	Мониторинг 1 – Культура в АИС «Статистика»
	486
	486
	Показатель выполнен в полном объёме

	1.4
	Перевыполнен
	Количество мастеров народных художественных промыслов, принявших участие в областных, Всероссийских, международных выставках, конкурсах
	«КПМ»
	Прогрессирующий
	Единиц
	-
	11
	-
	Диплом участника
	10
	10
	Показатель перевыполнен за счёт проектной деятельности

	1.5.
	Выполнен
	Количество работников сельских учреждений, получивших государственную поддержку
	«КПМ»
	Прогрессирующий
	Человек
	-
	1
	-
	Сертификат и диплом победителя. Приказ
	1
	1
	Показатель выполнен в полном объёме



2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году[footnoteRef:34] [34:  Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте комплекса процессных мероприятий с учетом выбранной периодичности наблюдения. ] 


	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец 2025  года

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача «Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения, развития народного творчества»

	1.1.
	Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа Красногвардейского района

	
	план
	
	76,579
	153,148
	229,727
	306,316
	382,885
	459,464
	536,043
	612,622
	689,201
	765,779
	842,779
	918,935

	
	факт/прогноз
	
	80,509
	157,681
	238,313
	311,847
	396,833
	470,941
	553,435
	633,091
	710,536
	775,198
	846,736
	934,701

	1.2.
	Количество культурно-досуговых мероприятий

	
	план
	
	1,03
	1,98
	3
	4,01
	5,04
	6,14
	7,12
	8,14
	9,18
	10,38
	11,23
	12,145

	
	факт/прогноз
	
	1,03
	1,99
	3,01
	4,02
	5,04
	6,15
	7,13
	8,15
	9,20
	10,8
	11,4
	12,282

	1.3.
	Количество действующих в течение года клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях района

	
	план
	
	486
	486
	486
	486
	486
	486
	486
	486
	486
	486
	486
	486

	
	факт/прогноз
	
	486
	486
	486
	486
	486
	486
	486
	486
	486
	486
	486
	486

	1.4.
	Количество мастеров народных художественных промыслов, принявших участие в областных, Всероссийских, международных выставках, конкурсах

	
	план
	
	1
	1
	2
	2
	4
	4
	6
	6
	8
	8
	10
	10

	
	факт/прогноз
	
	4
	4
	4
	4
	5
	6
	7
	8
	10
	11
	11
	11

	1.5.
	Количество работников сельских учреждений, получивших государственную поддержку

	
	план
	
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	
	факт/прогноз
	
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1






3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года[footnoteRef:35] [35:  Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.] 

	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки[footnoteRef:36] [36:  При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.] 

	Прогнозная дата наступления контрольной точки43
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-
дающий документ[footnoteRef:37] [37:  Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).] 

	Комментарий[footnoteRef:38] [38:  Указываются обоснования наличия отрицательных отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отрицательных отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отрицательного отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки.] 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Задача «Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения, развития народного творчества»

	1.1
	Мероприятие (результат) 
«Муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Красногвардейского района обеспечено оказание услуг» ежегодно
	Х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Валуйских Н.В. – начальник управления культуры администрации Красногвардейского района
	-
	

	1.1.1
	Контрольная точка «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными  культурно-досуговыми учреждениями Красногвардейского района»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	20.02.25
	20.01.25
	20.02.25
	Мушников А.А. – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Красногвардейского района»
Еламков К.А. – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культурного развития «Юбилейный» г. Бирюча
	Муниципальное задание
	

	1.1.2
	Контрольная точка «Представлен предварительный отчёт о выполнении государственного задания»
	Ед.
	-
	-
	-
	-
	10.01.26
	15.01.26
	10.12.25
	Мушников А.А. – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Красногвардейского района»
Еламков К.А. – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культурного развития «Юбилейный» г. Бирюча
	Отчет о выполнении муниципального задания
	

	1.1.3.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	25.01.26
	30.01.26
	25.01.26
	Мушников А.А. – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Красногвардейского района»
Еламков К.А. – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культурного развития «Юбилейный» г. Бирюча
	Отчёт по форме 7-НК
	

	1.2.
	Мероприятие (результат) 
«Муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Красногвардейского района организовано проведение мероприятий» ежегодно
	Х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Валуйских Н.В. – начальник управления культуры администрации Красногвардейского района
	-
	

	1.2.1.
	Контрольная точка «Разработан план проведения мероприятий»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	20.12.24
	20.12.24
	20.12.24
	Мушников А.А. – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Красногвардейского района»
Еламков К.А. – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культурного развития «Юбилейный» г. Бирюча
	Приказ
	

	1.2.2.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	25.01.26
	30.01.26
	25.01.26
	Мушников А.А. – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Красногвардейского района»
Еламков К.А. – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культурного развития «Юбилейный» г. Бирюча
	Отчёт по форме 7-НК
	

	1.3.
	Мероприятие (результат) 
«Муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Красногвардейского района организована работа клубных формирований» ежегодно
	Х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Валуйских Н.В. – начальник управления культуры администрации Красногвардейского района
	
	

	1.3.1.
	Контрольная точка «Подготовлены журналы работы клубных формирований»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	20.01.25
	20.01.25
	20.01.25
	Мушников А.А. – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Красногвардейского района»
Еламков К.А. – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культурного развития «Юбилейный» г. Бирюча
	Приказ
	

	1.3.2.
	Контрольная точка «Составлены списки участников клубных формирований»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	20.01.25
	20.01.25
	20.01.25
	Мушников А.А. – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Красногвардейского района»
Еламков К.А. – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культурного развития «Юбилейный» г. Бирюча
	Приказ
	

	1.3.3.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	01.02.26
	30.01.26
	01.02.26
	Мушников А.А. – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Красногвардейского района»
Еламков К.А. – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культурного развития «Юбилейный» г. Бирюча
	Отчёт по форме 7-НК
	

	1.4.
	Мероприятие (результат) 
«Муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Красногвардейского района проведены мероприятия по развитию народного творчества» ежегодно
	Х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Валуйских Н.В. – начальник управления культуры администрации Красногвардейского района
	
	

	1.4.1.
	Контрольная точка «Составлен список конкурсов»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	30.01.25
	30.01.25
	30.01.25
	Рыбалкин И.Ю. – заведующий отделом народного творчества муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Красногвардейского района»
	План
	

	1.4.2.
	Контрольная точка «Составлен список мастеров – участников конкурсов»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	30.01.25
	30.01.25
	30.01.25
	Рыбалкин И.Ю. – заведующий отделом народного творчества муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Красногвардейского района»
	План
	

	1.4.3.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	30.01.25
	30.01.25
	30.01.25
	Рыбалкин И.Ю. – заведующий отделом народного творчества муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Красногвардейского района»
	Сертификат
	

	1.5.
	Мероприятие (результат) «Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры» в 2025 году реализации
	Х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Валуйских Н.В. – начальник управления культуры администрации Красногвардейского района
	
	

	1.5.1.
	Контрольная точка «Оформлена характеристика на кандидата»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	10.10.24
	25.11.24
	26.11.24
	Мушников А.А. – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Красногвардейского района»
	Заверенная характеристика
	

	1.5.2.
	Контрольная точка «Подготовлен пакет наградных документов и фотоприложение на кандидата по итогам года»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	15.10.24
	20.11.24
	26.11.24
	Мушников А.А. – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Красногвардейского района»
	Пакет документов - приложение
	

	1.5.3.
	Контрольная точка «Составлены ходатайства»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	20.10.24
	25.11.24
	26.11.24
	Мушников А.А. – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Красногвардейского района»
	Подписанные ходатайства
	

	1.5.4.
	Контрольная точка «Получение наградных документов победителя»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	01.12.24
	01.12.24
	01.12.24
	Мушников А.А. – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Красногвардейского района»
	Сертификат и диплом победителя
	

	1.5.5.
	Контрольная точка «Получение премии»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	30.03.25
	12.02.25
	01.03.25
	Мушников А.А. – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Красногвардейского района»
	Приказ
	





[image: Изображение выглядит как текст, письмо, рукописный текст, Шрифт

Автоматически созданное описание]

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий[footnoteRef:39] [39:  Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.] 

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя[footnoteRef:40] [40:  Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-».] 

	Уровень показателя[footnoteRef:41] [41:  Здесь и далее указывается на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий.] 

	Признак возрастания/ убывания8
	Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)36
	Плановое значение на конец отчетного периода36
	Фактическое значение на конец отчетного периода9
	Прогнозное значение на конец отчетного периода9
	Подтверж-
дающий документ
	Плановое значение на конец текущего года[footnoteRef:42] [42:  Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.] 

	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий11

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	
	«Повышение степени использования туристско-рекреационного потенциала Красногвардейского района»

	1.1
	Выполнен
	Количество туристов, посетивших выставочный центр «Белая Вежа»
	«КПМ»
	Прогрессирующий
	Тысяча человек
	-
	1
	-
	-
	1
	1
	Показатель выполнен

	1.2.
	Выполнен
	Продвижение туристического продукта на туристском рынке
	«КПМ»
	Прогрессирующий
	Тысяча рублей
	-
	171
	-
	-
	171
	171
	Показатель выполнен 





2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году[footnoteRef:43] [43:  Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте комплекса процессных мероприятий с учетом выбранной периодичности наблюдения. ] 


	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец 2025 года

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	 Задача «Повышение степени использования туристско-рекреационного потенциала Красногвардейского района»

	1.1.
	Количество туристов, посетивших выставочный центр «Белая Вежа», тыс. чел.

	
	план
	
	-
	-
	0,25
	-
	-
	0,5
	-
	-
	0,75
	-
	-
	1

	
	факт/прогноз
	
	-
	-
	0,25
	-
	-
	0,5
	-
	-
	0,75
	-
	-
	1

	1.2
	Продвижение туристического продукта на туристском рынке, тыс. руб.

	
	план
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	171

	
	факт/прогноз
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	171



3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года[footnoteRef:44] [44:  Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.] 

	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки[footnoteRef:45] [45:  При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.] 

	Прогнозная дата наступления контрольной точки43
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-
дающий документ[footnoteRef:46] [46:  Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).] 

	Комментарий[footnoteRef:47] [47:  Указываются обоснования наличия отрицательных отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отрицательных отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отрицательного отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки.] 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Задача «Повышение степени использования туристско-рекреационного потенциала Красногвардейского района»

	1.1
	Мероприятие (результат) 
«Проведены мероприятия 
по развитию культурно-познавательного туризма на территории выставочного центра «Белая Вежа» ежегодно
	Х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Черёмушкин И.Б. – заместитель начальника управления культуры администрации Красногвардейского района
	-
	

	1.1.1
	Контрольная точка «Разработан план туристических поездок»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	20.02.
	18.02
	20.02
	Рубанова В.Л. – главный специалист по сельскому туризму МКУ «ЦМИ» управления культуры администрации Красногвардейского района
	Соглашение
	

	1.1.2
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	29.12
	29.12.
	29.12
	Рубанова В.Л. – главный специалист по сельскому туризму МКУ «ЦМИ» управления культуры администрации Красногвардейского района
	Отчёт
	

	1.2
	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по развитию событийного туризма» ежегодно
	Х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Черёмушкин И.Б. – заместитель начальника управления культуры администрации Красногвардейского района
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка «Разработан план проведения фестивалей»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	10.02
	27.01.
	10.02
	Рубанова В.Л. – главный специалист по сельскому туризму МКУ «ЦМИ» управления культуры администрации Красногвардейского района
	Список фестиваля
	

	1.2.2
	Контрольная точка «Созданы новые туристические маршруты в рамках фестивального календаря»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	20.04
	20.04
	20.04
	Рубанова В.Л. – главный специалист по сельскому туризму МКУ «ЦМИ» управления культуры администрации Красногвардейского района
	Реестр маршрутов
	

	1.2.3
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	29.12
	-
	29.12
	Рубанова В.Л. – главный специалист по сельскому туризму МКУ «ЦМИ» управления культуры администрации Красногвардейского района
	Информационный отчёт
	






[image: Изображение выглядит как текст, письмо, Шрифт, снимок экрана

Автоматически созданное описание]
1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя[footnoteRef:48] [48:  Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-».] 

	Уровень показателя[footnoteRef:49] [49:  Здесь и далее указывается на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий.] 

	Признак возрастания/ убывания8
	Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)36
	Плановое значение на конец отчетного периода36
	Фактическое значение на конец отчетного периода9
	Прогнозное значение на конец отчетного периода9
	Подтверж-
дающий документ
	Плановое значение на конец текущего года[footnoteRef:50] [50:  Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.] 

	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий11

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	
	Задача «Увеличение количества молодёжи с активной общественной позицией»

	1.1
	Выполнен
	Удельный вес численности молодых людей, вовлечённых в общественную деятельность
	«КПМ»
	Прогрессирующий
	Процент
	-
	63,8
	-
	Увеличение численности молодых людей, вовлеченных в общественную деятельность в 2025 году
	63,8
	63,8
	Показатель выполнен

	1.2
	Выполнен
	Доля молодёжи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, от общего количества молодёжи Красногвардейского района
	«КПМ»
	Прогрессирующий
	Процент
	-
	61,3
	-
	Увеличение численности молодых людей, вовлеченных в  мероприятия по патриотическому воспитанию в 2025 году
	61, 3
	61,3
	Показатель выполнен











2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец 2025 года

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача «Увеличение количества молодёжи с активной общественной позицией»

	1.1.
	Удельный вес численности молодых людей, вовлечённых в общественную деятельность

	
	план
	
	-
	-
	39
	-
	-
	54
	-
	-
	60
	-
	-
	63,8

	
	факт/прогноз
	
	-
	-
	39,2
	-
	-
	54
	-
	-
	60
	-
	-
	63,8

	1.2
	Доля молодёжи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, от общего количества молодёжи Красногвардейского района

	
	план
	
	-
	-
	37
	-
	-
	51
	-
	-
	56
	-
	-
	61,3

	
	факт/прогноз
	
	-
	-
	37,3
	-
	-
	51
	-
	-
	56
	-
	-
	61,3



3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года[footnoteRef:51] [51:  Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.] 

	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки[footnoteRef:52] [52:  При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.] 

	Прогнозная дата наступления контрольной точки43
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-
дающий документ[footnoteRef:53] [53:  Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).] 

	Комментарий[footnoteRef:54] [54:  Указываются обоснования наличия отрицательных отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отрицательных отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отрицательного отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки.] 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Задача «Увеличение количества молодёжи с активной общественной позицией»

	1.1
	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по вовлечению молодых людей в общественную деятельность» ежегодно
	Х
	
	
	
	
	-
	-
	
	Валуйских Н.В. – начальник управления культуры администрации Красногвардейского района
	
	

	1.1.1.
	Контрольная точка «В МКУ «ЦМИ»
разработан план мероприятий на календарный год» (ежегодно)

	Ед.
	1
	1
	1
	1
	20.01
	17.01
	20.01
	Бровченко Д.В. – директор МКУ «ЦМИ» управления культуры администрации Красногвардейского района
	План
	

	1.1.2.
	Контрольная точка «План мероприятий
утверждён приказом по МКУ «ЦМИ»

	Ед.
	1
	1
	1
	1
	30.01
	28.01
	30.01
	Бровченко Д.В. – директор МКУ «ЦМИ» управления культуры администрации Красногвардейского района
	Приказ
	

	1.1.3.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Ед.
	1
	1
	1
	1
	29.12
	29.12.
	29.12
	Бровченко Д.В. – директор МКУ «ЦМИ» управления культуры администрации Красногвардейского района
	Отчёт
	

	1.2.
	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по патриотическому воспитанию молодёжи» ежегодно
	Х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Валуйских Н.В. – начальник управления культуры администрации Красногвардейского района
	-
	

	1.2.1.
	Контрольная точка «В МКУ «ЦМИ»
разработан план мероприятий по патриотическому воспитанию молодёжи на календарный год» (ежегодно)
	Ед.
	1
	1
	1
	1
	20.01
	17.01
	20.01
	Бровченко Д.В. – директор МКУ «ЦМИ» управления культуры администрации Красногвардейского района
	План
	

	1.2.2.
	Контрольная точка «План мероприятий
по патриотическому воспитанию утверждён приказом по МКУ «ЦМИ»

	Ед.
	1
	1
	1
	1
	30.01
	28.01
	30.01
	Бровченко Д.В. – директор МКУ «ЦМИ» управления культуры администрации Красногвардейского района
	Приказ
	

	1.2.3.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Ед.
	1
	1
	1
	1
	29.12
	29.12.
	29.12
	Бровченко Д.В. – директор МКУ «ЦМИ» управления культуры администрации Красногвардейского района
	Отчёт
	





[image: Изображение выглядит как текст, письмо, конверт, канцтовары

Автоматически созданное описание]
1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий[footnoteRef:55] [55:  Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.] 

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя[footnoteRef:56] [56:  Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-».] 

	Уровень показателя[footnoteRef:57] [57:  Здесь и далее указывается на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий.] 

	Признак возрастания/ убывания8
	Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)36
	Плановое значение на конец отчетного периода36
	Фактическое значение на конец отчетного периода9
	Прогнозное значение на конец отчетного периода9
	Подтверж-
дающий документ
	Плановое значение на конец текущего года[footnoteRef:58] [58:  Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.] 

	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий11
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	

	1.
	
	Задача «Создание условий для развития дополнительного образования детей»
	
	

	1.1
	Перевыполнен
	Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств и музыкальными школами
	«ГП», «МП», «КПМ»
	Прогрессирующий
	Тысяча человек
	-
	
35,564
	-
	-
	35,556
	35,556
	Показатель перевыполнен за счёт увеличения числа посетителей
	

	1.2.
	Выполнен
	Доля педагогических работников с первой и высшей квалификационной категорией 
	«КПМ»
	Прогрессирующий
	Процент
	-
	85
	-
	-
	85

	85

	Показатель выполнен
	

	1.3.
	-
	Поступление выпускников в ССУЗы и ВУЗы культуры
	«КПМ»
	Прогрессирующий
	Человек
	-
	4
	-
	-
	4
	4
	Показатель выполнен
	







2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году[footnoteRef:59] [59:  Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте комплекса процессных мероприятий с учетом выбранной периодичности наблюдения. ] 


	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец 2025  года

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача «Создание условий для развития дополнительного образования детей»

	1.1.
	Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств и музыкальными школами, тысяча человек

	
	план
	
	1,42
	4,764
	8,28
	12,172
	16,144
	18,792
	19,852
	21,244
	24,38
	28,188
	31,632
	35,556

	
	факт/прогноз
	
	2
	5,8
	9,4
	14, 038
	19,2,253
	22, 087
	22, 087
	23,458
	26,217
	29,031
	33,429
	35,564

	1.2.
	Доля педагогических работников с первой и высшей квалификационной категорией , процент

	
	план
	
	-
	-
	85
	-
	-
	85
	-
	-
	85
	-
	-
	85

	
	факт/прогноз
	
	-
	-
	85
	-
	-
	85
	-
	-
	85
	-
	-
	85

	
	Поступление выпускников в ССУЗы и ВУЗы культуры, человек

	1.3.
	план
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	-
	-
	4

	
	факт/прогноз
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	-
	-
	4

















3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года[footnoteRef:60] [60:  Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.] 

	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки[footnoteRef:61] [61:  При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.] 

	Прогнозная дата наступления контрольной точки43
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-
дающий документ[footnoteRef:62] [62:  Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).] 

	Комментарий[footnoteRef:63] [63:  Указываются обоснования наличия отрицательных отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отрицательных отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отрицательного отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки.] 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Задача «Создание условий для развития дополнительного образования детей»

	1.1
	Мероприятие (результат)
«Муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования Красногвардейского района обеспечено оказание услуг и выполнение работ» ежегодно
	Х
	-
	-
	-
	-
	Х
	-
	Х
	Харыбин Р.А. - директор МБУ ДО «ДШИ» г. Бирюча 
	-
	

	1.1.1
	Контрольная точка «В ДШИ и ДМШ района разработаны планы культурно-массовых мероприятий на календарный год» 
	Ед.
	-
	-
	-
	4
	20.01.
	15.01
	20.01.
	Харыбин Р.А. - директор МБУ ДО «ДШИ» г. Бирюча 
	План
	

	1.1.2
	Контрольная точка «Планы мероприятий утверждены приказами по ДШИ и ДМШ района»
	Ед.
	-
	-
	-
	4
	30.01.
	20.01
	30.01.
	Харыбин Р.А. - директор МБУ ДО «ДШИ» г. Бирюча 
	Приказ
	

	1.1.3.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Ед.
	-
	-
	-
	4
	29.12.
	29.12.
	29.12.
	Харыбин Р.А. - директор МБУ ДО «ДШИ» г. Бирюча Красногвардейского района
	Отчёт
	

	1.2.
	Мероприятие (результат) «Учреждениями дополнительного образования организована работа по аттестации педагогических работников» ежегодно
	Х
	-
	-
	-
	-
	Х

	-
	Х

	Харыбин Р.А. - директор МБУ ДО «ДШИ» г. Бирюча Красногвардейского района
	
	

	1.2.1.
	Контрольная точка «Подготовлен список работников на подтверждение или повышение  первой и высшей квалификационных категорий»
	Ед.
	-
	-
	-
	3
	20.01.
	15.01.
	20.01.
	Харыбин Р.А. - директор МБУ ДО «ДШИ» г. Бирюча Красногвардейского района
	Список работников
	

	1.2.2.
	Контрольная точка «Поданы заявления в аттестационную комиссию»
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	30.11.

	30.11.
	30.11.

	Харыбин Р.А. - директор МБУ ДО «ДШИ» г. Бирюча Красногвардейского района 
	Мониторинг
	

	1.2.3.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Ед.
	-
	-
	-
	3
	28.12
	28.12.
	28.12
	Харыбин Р.А. - директор МБУ ДО «ДШИ» г. Бирюча Красногвардейского района
	Приказ
	

	1.3.
	Мероприятие (результат) «Организована работа по поступлению выпускников в ССУЗы и ВУЗы культуры» ежегодно
	Ед.
	Х
	-
	-
	-
	Х
	-
	Х
	Харыбин Р.А. - директор МБУ ДО «ДШИ» г. Бирюча Красногвардейского района
	-
	

	1.3.1.
	Контрольная точка «Выявлены одарённые дети для поступления в учреждения культуры» 
	Ед.
	-
	-
	-
	4
	31.03.

	20.03.
	31.03.

	Харыбин Р.А. - директор МБУ ДО «ДШИ» г. Бирюча Красногвардейского района
	Список
	

	1.3.2.
	Контрольная точка «Поданы документы для поступления»
	Ед.
	-
	-
	-
	4
	01.08
	01.08.
	01.08
	Харыбин Р.А. - директор МБУ ДО «ДШИ» г. Бирюча Красногвардейского района
	Мониторинг
	

	1.3.3.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	Ед.
	-
	-
	-
	4
	30.09
	30.09.
	30.09
	Харыбин Р.А. - директор МБУ ДО «ДШИ» г. Бирюча Красногвардейского района
	Информационный отчёт
	-




image4.jpeg
QIR

(O’'U BuIHWed)
V' BeN0dIonWg

HAKdId LA

002 §70Z v
«nir20 o2onnasd smunscod ¥1:0 1NIOUIL INHDELO Y
WULEUdUOdIN XITHDDATIOdU VONAIIAON
UUNIVEUIrVEd ATOX O
LAhLO




image5.jpeg
OTYET
O XO/JIE PEAJIM3ALIAHA
KOMILJIEKCA MPOLECCHBIX MEPOIIPUSATHIA
«Co30anue ycnosuii 01 paseumus KyibmypHo-00cy20801l 0eAmenbHOCIU
3a 2025 200

YTBEPX/IEH
MymiankoB A.A.
(®amunus H.0.)

Tupextop MBYK «LIKC»
(JI0/KHOCTD)





image6.jpeg
VTBEPKIEH!

Yepémywkin U.b.
(Pammns K.O.)

3amecTuTe1b HayanbHUKA

\J
o * €10 0
35 06nacTe

OTYET
O XOJIE PEAJIU3ALIAN
KOMILIEKCA TPOLIECCHBIX MEPONTPUATHI

«Co30anue yerosuil 015 paseumus GHyMpeine0 U 6be30n020 mypusma»
3a 2025 200

OBOAMIENEM CTPYKTYPHOTO NOAPA3ACICHHS, OTBETCTREHHbIM 3 PEATH3ALMIO KOMILICKCA NPOLICCOHBIX MEPONPHATHH (MM HHBIM JIMLIOM,

! OTYET O XOIe PeaH3ALIMKI KOMMICKCA MPOLECCHBIN MEPONPHATHIA YTBEPIKIACTCA Py K
0 AOKYMEHTa O Ha/IE1CHMH COOTBCTCTBYIOLIHN MOIHOMOUHH)

MCTIOAHAIOLIANM €r0 00S3aHHOCTH (MPH HATMU MK COOTBCTCTRYHOLIETO NOTBEPKAALOIET




image7.jpeg
YTBepKIAI0

rop N | MM» ynpasjienns

sudd Kpag,

0

OTYET
O XOJIE PEAJIN3AIINN
KOMILIEKCA ITIPOLECCHBIX MEPOITPHUSTHM
«Co30anue ycnoguii 01s ycneutHoil coyuanu3ayuu u IPHexnueHoi camopeanu3auuu Mon1ooEHcu»
3a 2025 200





image8.jpg
OTUET
0 XOJIE PEATTH3ATIN
KOMIUIEKCA TIPOL[ECCHBIX MEPOTIPUSITHI

«Co3danue ycnoeuil 01 paeumust 0oN0MHUME/bHO0 obpazoeanusn demeii»
3a2025 200

YTBEPK/EH

Xappibun P.A.
Dampmst N.O.





image1.jpeg
OTYET
O XO/IE PEAJIM3ALIUN MYHULIUMAJBHOM MTPOIPAMMBI
«Pazeumue KyJbmypol, UCKYCCmMea u mon0déxucnoii nonumuru Kpacnozeapoeickozo paiionay
3a 2025 200

VTBEPXIEH

Banyiickux H.B.
(®avunua K.0.)
REFIAIDABIICHUT





image2.jpeg
OTYET
O XOJE PEAJIM3ALIMA
MYHULMIAJBHOIO (PETHOHAJIBHOT O, BEJJOMCTBEHHOI'O) IPOEKTA
«Mooeprusauus 00beKmMog Kybmypol»
3a 2025 200

17 OT4eT 0 XOAC PEATHIAINN MYHHLHNIATLHOTO (PEFHOHATBHOIO. BEJOMCTBCHHOIO) NPOCKTA YTBEPIKIACTCA
BEOMCTBEHHOI0) HPOCKTA (MM HHBIM JIMLIOM, HCHIOAHAIOUNM Cro 00A3aHHOCTH (IPH HATMIHH COOTBETCTRYI

VTBEPXJIEH'
Banyiickux H.B
Damuns U.O.

HauanbHUK ynpaBjieHus
a[MUHHCTPALIM

PYKOBOJIHTEJIEN CTPYKTYPHOTO MOJPA3AENEINS, OTBETCTBCHHAIM 32 PEAIM3ALMIO MY HUUHNATLHOTO (peruoHaIbHOTO,
JOLIETO NOATBEPHA/IAONIETO IOKYMEHTA O HANETICHHM COOTBETCTRYIOLIHN TOTHOMOUHH).




image3.jpg
OTYET
O XO/IE PEAJIM3ALIAM
KOMILIEKCA IPOLECCHBIX MEPOIIPUSITUI
«Co3zdanue ycnosuii Ons pazeumus GubIUOMEUN020 Oenay
3a 2025 200

VTBEPXIEH
PuiGanko JLA.
(Damwmas U.0.)

C»

RO 4

W Qﬁgggﬂ?: Pt
0ncKAR

sl





